低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費(仮設材含む)の低減	取引の実績に加え、まとまった数量と運搬条件も考慮された単価による処理費用の低減
2	労務費の低減	
3	機械経費の低減	
4	新材料・新技術	
⑤	作業効率の向上	汚濁防止フェンスを容易にたぐり寄せられるようにしたことにより、設置・撤去の作業の効率化施工
6	下請業者の協力	
7	経費の低減	
8	現場管理費低減	
9	安全資機材低減	
10	本支店経費の低減	
⑪	利益の低減	最小限の利益確保
12	受注実績の取得	
⑬	売上の確保	売上高の確保
14	その他	

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

比較表-1

積算内訳書の比較表

工事区分・工種・種別	単位	入札時						工事完成時				備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	平成20年度 長良川樹木伐開工事											
河川維持	式	1	31,483,906	1	28,121,404	89.3%	1	35,644,949	1	42,330,361	84.2%	
河川土工	式	1	1,130,220	1	1,071,000	94.8%	1	1,077,474	1	682,920	157.8%	
残土処理工	式	1	1,130,220	1	1,071,000	94.8%	1	1,077,474	1	682,920	157.8%	
残土処理	式	1	1,130,220	1	1,071,000	94.8%	1	1,077,474	1	682,920	157.8%	
清掃工	式	1	23,635,800	1	22,275,000	94.2%	1	28,950,459	1	34,794,660	83.2%	
伐木除根工	式	1	23,635,800	1	22,275,000	94.2%	1	28,950,459	1	34,794,660	83.2%	
伐木除根 密集度・粗	m ²	54,000	13,915,800	54,000	14,256,000	102.4%	69,800	13,986,001	69,800	16,919,520	82.7%	
伐木除根なし 密集度・粗	m ²	0	0	0	0	-	2,500	307,458	2,500	259,000	118.7%	
伐木除根(竹)	m ²	0	0	0	0	-	1,700	448,000	1,700	517,140	86.6%	
処分費{枝葉・幹}	t	378	4,536,000	378	3,969,000	87.5%	743	7,801,500	743	8,916,000	87.5%	
処分費{根・株}	t	324	5,184,000	324	4,050,000	78.1%	477	5,962,500	477	7,632,000	78.1%	
処分費{枝葉・幹}(竹)	t	0	0	0	0	-	23	345,000	23	391,000	88.2%	
処分費{根・株}(竹)	t	0	0	0	0	-	4	100,000	4	160,000	62.5%	
仮設工	式	1	6,717,886	1	4,775,404	71.1%	1	5,617,016	1	6,852,781	82.0%	
工事用道路工	式	1	1,413,886	1	1,600,180	113.2%	1	2,715,101	1	1,548,781	175.3%	
仮設道路	式	1	1,413,886	1	1,600,180	113.2%	1	1,791,025	1	1,413,886	126.7%	
敷砂利	式	1	0	0	0	-	1	924,076	1	134,895	685.0%	
汚濁防止工	式	1	5,304,000	1	3,175,224	59.9%	1	2,901,915	1	5,304,000	54.7%	
汚濁防止フェンス	式	1	5,304,000	1	3,175,224	59.9%	1	2,901,915	1	5,304,000	54.7%	
直接工事費	式	1	31,483,906	1	28,121,404	89.3%	1	35,644,949	1	42,330,361	84.2%	

比較表-1

積算内訳書の比較表

工事区分・工種・種別	単位	入札時				工事完成時				備考		
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量			金額
記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	平成20年度 長良川樹木伐開工事											
共通仮設費	式	1	2,256,800	1	2,169,000	96.1%	1	2,231,000	1	2,792,300	79.9%	
共通仮設費	式	1	542,800	1	683,000	125.8%	1	866,500	1	816,300	106.1%	
安全費	式	1	310,800	1	452,000	145.4%	1	568,500	1	552,300	102.9%	
交通誘導員A	式	1	178,000	1	260,000	146.1%	1	416,500	1	436,100	95.5%	
交通誘導員B	式	1	132,800	1	192,000	144.6%	1	152,000	1	116,200	130.8%	
イメージアップ(率計)	式	1	232,000	1	231,000	99.6%	1	298,000	1	264,000	112.9%	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,714,000	1	1,486,000	86.7%	1	1,364,500	1	1,976,000	69.1%	
純工事費	式	1	33,740,706	1	30,290,404	89.8%	1	37,875,949	1	45,122,661	83.9%	
現場管理費	式	1	7,120,000	1	6,304,000	88.5%	1	7,149,000	1	8,234,000	86.8%	
工事原価	式	1	40,860,706	1	36,594,404	89.6%	1	45,024,949	1	53,356,661	84.4%	
一般管理費等	式	1	3,959,294	1	665,596	16.8%	1	2,935,051	1	4,553,339	64.5%	
工事価格	式	1	44,820,000	1	37,260,000	83.1%	1	47,960,000	1	57,910,000	82.8%	

比較表-2

内訳書に対する明細書の比較表

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
河川維持	式	1	-	31,483,906	1	-	28,121,404	1	-	35,644,949	1	-	42,330,361	
河川土工	式	1	-	1,130,220	1	-	1,071,000	1	-	1,077,474	1	-	682,920	
残土処理工	式	1	-	1,130,220	1	-	1,071,000	1	-	1,077,474	1	-	682,920	
残土処理	m ³	630	1,794	1,130,220	630	1,700	1,071,000	630	1,710	1,077,474	630	1,084	682,920	
清掃工	式	1	-	23,635,800	1	-	22,275,000	1	-	28,950,459	1	-	34,794,660	
伐木除根工	式	1	-	23,635,800	1	-	22,275,000	1	-	28,950,459	1	-	34,794,660	
伐木除根 密集度・粗	m ²	54,000	257.7	13,915,800	54,000	264	14,256,000	69,800	200	13,986,001	69,800	242	16,919,520	
伐木除根なし 密集度・粗	m ²	0	0	0	0	0	0	2,500	123	307,458	2,500	104	259,000	
伐木除根(竹)	m ²	0	0	0	0	0	0	1,700	264	448,000	1,700	304	517,140	
処分費{枝葉・幹}	t	378	12,000	4,536,000	378	10,500	3,969,000	743	10,500	7,801,500	743	12,000	8,916,000	
処分費{根・株}	t	324	16,000	5,184,000	324	12,500	4,050,000	477	12,500	5,962,500	477	16,000	7,632,000	
処分費{枝葉・幹}(竹)	t	0	0	0	0	0	0	23	15,000	345,000	23	17,000	391,000	
処分費{根・株}(竹)	t	0	0	0	0	0	0	4	25,000	100,000	4	40,000	160,000	
仮設工	式	1	-	6,717,886	1	-	4,775,404	1	-	5,617,016	1	-	6,852,781	
工事用道路工	式	1	-	1,413,886	1	-	1,600,180	1	-	2,715,101	1	-	1,548,781	
仮設道路	式	1	-	1,413,886	1	-	1,600,180	1	-	1,791,025	1	-	1,413,886	
敷砂利	式	0	-	0	0	-	0	1	-	924,076	1	-	134,895	
汚濁防止工	式	1	-	5,304,000	1	-	3,175,224	1	-	2,901,915	1	-	5,304,000	
汚濁防止フェンス	式	1	-	5,304,000	1	-	3,175,224	1	-	2,901,915	1	-	5,304,000	

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

比較表-2

内訳書に対する明細書の比較表

工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	平成20年度 長良川樹木伐開工事													
直接工事費	式	1	-	31,483,906	1	-	28,121,404	1	-	35,644,949	1	-	42,330,361	
共通仮設費	式	1	-	2,256,800	1	-	2,169,000	1	-	2,231,000	1	-	2,792,300	
共通仮設費	式	1	-	542,800	1	-	683,000	1	-	866,500	1	-	816,300	
安全費	式	1	-	310,800	1	-	452,000	1	-	568,500	1	-	552,300	
交通誘導員A	人日	20	8,900	178,000	20	13,000	260,000	49	8,500	416,500	49	8,900	436,100	
交通誘導員B	人日	16	8,300	132,800	16	12,000	192,000	19	8,000	152,000	14	8,300	116,200	
イメージアップ(率計)	式	1	-	232,000	1	-	231,000	1	-	298,000	1	-	264,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	-	1,714,000	1	-	1,486,000	1	-	1,364,500	1	-	1,976,000	
純工事費	式	1	-	33,740,706	1	-	30,290,404	1	-	37,875,949	1	-	45,122,661	
現場管理費	式	1	-	7,120,000	1	-	6,304,000	1	-	7,149,000	1	-	8,234,000	
工事原価	式	1	-	40,860,706	1	-	36,594,404	1	-	45,024,949	1	-	53,356,661	
一般管理費等	式	1	-	3,959,294	1	-	665,596	1	-	2,935,051	1	-	4,553,339	
工事価格	式	1	-	44,820,000	1	-	37,260,000	1	-	47,960,000	1	-	57,910,000	

比較表-6

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名									
平成20年度 長良川樹木伐開工事									
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
河川土工	特殊運転手	17,200	1	リオカ(有)	20,000	12	リオカ(有)	17,200	
		(17,200)	(1)		(20,000)	(12)			
河川土工	一般運転手	15,400	23	(有)高橋重機	13,000	23	(有)高橋重機	15,400	
		(15,400)	(0)		(19,000)	(14)			
清掃工	土木一般世話役	19,900	107	リオカ(有)	21,000	51	リオカ(有)	19,900	
		(19,900)	(71)		(21,000)	(30)			
清掃工	特殊運転手	17,200	111	リオカ(有)	20,000	92	リオカ(有) 遠藤造林	17,200	
		(17,200)	(74)		(20,000)	(32)			
清掃工	特殊作業員	16,500	97	リオカ(有)	20,000	34	リオカ(有) 遠藤造林	16,500	
		(16,500)	(65)		(20,000)	(10)			
清掃工	一般運転手	15,400	82	自然応用科学(株)	50,000	89	自然応用科学(株)	15,400	処理運搬費+経費 を含む
		(15,400)	(82)			(0)			
清掃工	普通作業員	14,200	25	リオカ(有)	14,000	27	リオカ(有)	14,200	
		(14,200)	(17)		(14,000)	(0)			

比較表-6

労務者の確保計画の比較表

工 種	職 種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備 考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
仮設工	土木一般世話役	19,900 (19,900)	1 (1)	リオカ(有)	23,000 (23,000)	14 (14)	19,900		
仮設工	特殊運転手	17,200 (17,200)	1 (1)	リオカ(有)	20,000 (20,000)	38 (15)	17,200		
仮設工	一般運転手	15,400 (15,400)	23 (23)	旦鳥鉦山(株)	57,000 /	35 (0)	15,400	資材運搬費+経費 を含む	
仮設工	普通作業員	14,200 (14,200)	6 (6)	リオカ(有)	14,000 (14,000)	19 (3)	14,200		
交通誘導員	交通誘導員A	13,000	20	(株)ロータス企画	8,500	49	8,900	当初は経費込み	
	交通誘導員B	12,000	16	(株)ロータス企画	8,000	19	8,300	当初は経費込み	

- 記入要領
- 1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
 - ・下請け労務者は()なしで記入する。
 - ・自社労務者は()内に記入する。
 - 2) 下請け会社との関係も明記する。
 - 3) 労務単価は必ず記入する。
 - 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
 - 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名 平成20年度 長良川樹木伐開工事

III 工事費内訳		注)消費税抜きで記入してください						金額単位:千円			
費目	元請+元請外注	元請	元請外注 合計	1 リオ力有限会社 清掃工・仮設工	2 高橋建設有限 会社 運搬工	3 林氏建設有限 会社 清掃工	4 ロータス企画 交通誘導				
① 直接工事費	35,645	31,470	4,175	3,770	207	198	0				
(1) 材料費	3,953	3,953	0	0	0	0	0				
(2) 労務費	6,698	4,071	2,627	2,312	117	198	0				
(3) 機械器具等損料	6,385	4,837	1,548	1,458	90	0	0				
(4) 貸与機械等現場修理・管理費(官賃与)	0	0	0	0	0	0	0				
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0				
イ 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0				
ロ 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0	0				
(6) 特殊経費	18,609	18,609	0	0	0	0	0				
イ 処分費	18,609	18,609	0	0	0	0	0				
ロ 上・下水道料金	0	0	0	0	0	0	0				
ハ 有料道路利用料	0	0	0	0	0	0	0				
② 間接工事費	9,380	4,441	4,939	2,950	121	1,032	836				
(1) 共通仮設費	2,231	1,613	618	0	0	50	568				
イ 運搬費	409	359	50	0	0	50	0				
A 運搬機材	0	0	0	0	0	0	0				
1) 仮設材①	0	0	0	0	0	0	0				
2) 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0				
3) 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0				
4) 敷鉄板類①	0	0	0	0	0	0	0				
5) 敷鉄板類②	0	0	0	0	0	0	0				
6) 敷鉄板類③	0	0	0	0	0	0	0				
7) 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0				
8) 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0				
9) 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0	0	0	0				
10) 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0	0				
11) トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0				
12) その他	0	0	0	0	0	0	0				
B 建設機械 I	409	359	50	0	0	50	0				
1) 貨物自動車等による運搬	358	319	39	0	0	39	0				
2) 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0				
3) 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0				
4) 現場内小運搬	51	40	11	0	0	11	0				
C 建設機械 II	0	0	0	0	0	0	0				
1) 貨物自動車等による運搬	0	0	0	0	0	0	0				
2) 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0				
3) 現場内小運搬(内分解組立費)	0	0	0	0	0	0	0				
ロ 準備費	152	152	0	0	0	0	0				
A 準備・測量等	152	152	0	0	0	0	0				
B その他	0	0	0	0	0	0	0				
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0				
ニ 安全費	1,202	634	568	0	0	0	568				
安全留意度 「建設工事公衆災害防止対策要綱」につ いて選択		2	通常の安全対策								
A 安全管理費	634	634	0	0	0	0	0				
工事区域内全般の安全管理上の監 1) 視、あるいは連絡等に要した費用(種 働日の保安要員等の費用を含む)	0	0	0	0	0	0	0				
2) 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0				
標示板、標識、保安機、防護網、バリケード 3) 等の安全施設等の設置、撤去、補修に要し た費用及び使用期間中の損料	346	346	0	0	0	0	0				
4) 夜間作業を行う場合における照明に 要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
5) 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
6) 河川、海岸工事における救命艇に要 した費用	0	0	0	0	0	0	0				
7) 粉塵作業の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
8) 長大トンネル等における防火安全対 策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
9) 安全用品等の費用	288	288	0	0	0	0	0				
10) 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
国土交通省(港湾・航空)発注工事に 11) における再任装置設置、撤去、維持管 理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
B 交通誘導員等	568	0	568	0	0	0	568				
1) 交通誘導員A	416	0	416	0	0	0	416				
2) 交通誘導員B	152	0	152	0	0	0	152				
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0				
D 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0				
E 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0	0				
F ダム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0				
G トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0	0	0	0				
H 水雷・雷害保険料	0	0	0	0	0	0	0				
I その他	0	0	0	0	0	0	0				
ホ 役務費	0	0	0	0	0	0	0				
A 土地の借上費	0	0	0	0	0	0	0				
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0				
ヘ 技術管理費	50	50	0	0	0	0	0				
A 品質管理費等	50	50	0	0	0	0	0				
B 特殊な品質管理	0	0	0	0	0	0	0				
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0				
D 各種調査等	0	0	0	0	0	0	0				
E 各種台帳等	0	0	0	0	0	0	0				
F その他	0	0	0	0	0	0	0				
ト 労務費	120	120	0	0	0	0	0				
A 建物費	0	0	0	0	0	0	0				
B 借上費	120	120	0	0	0	0	0				
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0				
D 労働者送迎費	0	0	0	0	0	0	0				
E 監督員詰所等	0	0	0	0	0	0	0				
F 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0	0				
G その他	0	0	0	0	0	0	0				
チ イメージアップ費	298	298	0	0	0	0	0				
A 仮設関係	6	6	0	0	0	0	0				
B 営繕関係	140	140	0	0	0	0	0				
C 安全関係	2	2	0	0	0	0	0				
D 地域とのコミュニケーション	150	150	0	0	0	0	0				
E その他	0	0	0	0	0	0	0				
リ 回航・えい航費	0	0	0	0	0	0	0				
A 回航費	0	0	0	0	0	0	0				
B えい航費	0	0	0	0	0	0	0				
ヌ その他	0	0	0	0	0	0	0				
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0				
(3) 現場管理費	7,149	2,828	4,321	2,950	121	982	268				
イ 労務管理費	0	0	0	0	0	0	0				
ロ 安全訓練等費用	8	8	0	0	0	0	0				
A 安全・衛生に要した費用	8	8	0	0	0	0	0				
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
ハ 租税公課	34	34	0	0	0	0	0				
ニ 社員等従業員給与手当	2,227	2,035	192	92	12	88	0				
ホ 退職金	10	0	10	0	0	10	0				
ヘ 保険料	54	17	37	9	3	7	18				
A 火災保険	1	0	1	0	1	0	0				
B 工事保険	6	2	4	1	0	3	0				
C 自動車保険	31	10	21	5	2	3	11				
D 相立保険	0	0	0	0	0	0	0				
E 法定外の労災保険	16	5	11	3	0	1	7				
F その他損害保険	0	0	0	0	0	0	0				
ト 法定福利費	822	439	383	336	17	30	0				
A 労災保険料	57	26	31	31	0	0	0				
B 雇用保険料	51	22	29	26	1	2	0				
C 健康保険料(介護保険料含む)	200	83	117	99	6	12	0				
D 厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)	359	153	206	180	10	16	0				
E 建退共制度掛金	155	155	0	0	0	0	0				
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0				
チ 福利厚生費	21	0	21	0	0	21	0				
リ 雑償費	173	173	0	0	0	0	0				
ヌ 通信交通費	50	50	0	0	0	0	0				
ル 交際費	0	0	0	0	0	0	0				
ラ 寄付金	0	0	0	0	0	0	0				
ロ 事務用品費	17	17	0	0	0	0	0				
カ 動力・用水光熱費	46	46	0	0	0	0	0				
ヨ 工事集積登録費	9	9	0	0	0	0	0				
タ その他	0	0	0	0	0	0	0				
レ 外注一般管理費等	3,678	0	3,678	2,513	89	826	250				
(4) 技術者間接費 (電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0				
③ 外注費(下請は、外注一般管理費等の自動計算値)		9,114	外注一般の計算値→	2,513	89	826	250				
④ 一般管理費等 自動計算値 = 2935	2,935	2,935	0	0	0	0	0				
⑤ 鋼構等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場 合は、機器費)	0	0	0	0	0	0	0				
⑥ 別途調査等工事価格	0	0	0	0	0	0	0				
⑦ 工事価格	47,960	47,960	9,114	6,720	328	1,230	836				
⑧ 消費税相当額(下請は、下請工事価格の自動計算値)	2,398	2,398	0	6,720	328	1,230	836				
⑨ 工事請負金額	50,358	50,358	0	0	0	0	0				
⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用	120	120	0	0	0	0	0				
⑪ 準備費のうち、仮開・除根・除草等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0				
⑫ 二次下請負者の数	0	0	0	0	0	0	0				
⑬ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0	0	0	0	0	0	0				
⑭ 二次下請負者への発注工事価格の合計	0	0	0	0	0	0	0				
⑮ 証書人員数と作業日数											
(1) 労働者証人員	355	236	119	98	5	16	0				
(2) (1)のうち通勤労働者証人員	355	236	119	98	5	16	0				
(3) 交通誘導員A証人員	49	0	49	0	0	0	49				
(4) 交通誘導員B証人員	19	0	19	0	0	0	19				
(5) 技能関係等従事者証人員	0	0	0	0	0	0	0				
(6) 技術事務関係社員等従業員証人員	171	106	65	56	4	5	0				
(7) 作業日数			151	77	5	13	56				

黄色塗りつぶし部分:入力必要箇所
 緑色塗りつぶし部分:黄色セルの入力に伴う自動計算(入力不可)
 その他の部分:シートの書換等を防ぐ為、入力不可にしている。
 パスワードが要求される場合の対応方法
 入力箇所が間違っているためであり、指定箇所(黄色塗りつぶし部分)に入力して下さい。