令和7年3月17日

国土交通省中部地方整備局

令和6年度 中部地方整備局入札監視委員会 第一部会 第2回定例会議等を開催しました

－ 議事及び審議概要を公表します －

入札監視委員会は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、地方整備局長の委嘱により設置された学識研究者等で構成する第三者機関であり、中立・公正な立場で客観的に入札及び契約手続きについて審議を行い、意見の具申又は勧告を行います。

- 開催日時及び場所
日時：令和7年2月3日（月）14時00分～16時00分
場所：名古屋合同庁舎第2号館 3階 整備局大会議室
- 議事概要
 - 令和6年度 中部地方整備局入札監視委員会 第一部会 第2回定例会議
令和6年度上半期（令和6年4月から令和6年9月まで）に発注した工事等の中から抽出した7件の事案について、審議を行いました。
内容については「別添1」のとおりです。
 - 中部地方整備局入札監視委員会規則第2条第四号に係る審議事項の部会
中部地方整備局入札監視委員会規則第2条第四号（局長が審議を要すると認める事項）を審議する部会を、開催しました。
審議事案は2件で、内容については「別添2」のとおりです。
- 配布先
中部地方整備局記者クラブ
- 問い合わせ先
中部地方整備局
（運営に関すること） 主任監査官 山下 重徳 Tel052-953-8113
（審議内容に関すること） 契約管理官 早川 保弘 Tel052-953-8138
技術開発調整官 松居 健 Tel052-953-8127

別紙

抽出事業一覧表

(期間:令和6年4月1日～令和6年9月30日)

【工事】

番号	工事名	工種区分	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額(千円)	落札率(%)	備考
1	(一般競争入札方式:政府調達に関する協定適用対象工事) 令和6年度 153号新伊勢神トンネル工事	一般土木	25	13	R6.4.18	前田建設工業(株)	4,546,300	92.00	名古屋国道事務所(本官契約)
2	(一般競争入札方式:政府調達に関する協定適用対象工事以外のもの) 令和6年度 天竜川上流CCTV設備工事	通信設備	3	3	R6.5.22	名菱電子(株)	82,390	94.00	天竜川上流河川事務所(分任官契約)
3	(参加者の有無を確認する公募手続を行った契約) 令和6年度 静清維持管内中部維持修繕工事	維持修繕	1	1	R6.8.19	花菱建設(株)	324,500	96.85	静岡国道事務所(分任官契約)

【建設コンサルタント業務等】

番号	業務名	業種区分	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額(千円)	落札率(%)	備考
4	(通常指名競争入札方式) 令和6年度 矢作川川島地区土地評価業務	補償コン	12	10	R6.9.6	(株)東洋不動産鑑定コンサルタント	3,289	80.16	豊橋河川事務所(分任官契約)
5	(簡易公募型プロポーザル方式) 令和6年度 越美山系砂防土砂災害対応DX推進検討業務	土木コン	1	1	R6.6.6	令和6年度 越美山系砂防土砂災害対応DX推進検討業務砂防フロンティア整備推進機構・日本工営設計共同体	24,189	100.00	越美山系砂防事務所(分任官契約)

【役務の提供等及び物品の製造等】

番号	業務名	業務種別	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額(千円)	落札率(%)	備考
6	(一般競争入札方式) 令和6年度 丸山ダム機械設備保守点検業務	役務の提供等	1	1	R6.4.1	株式会社KANSOテクノス	11,550	95.71	木曾川水系ダム統合管理事務所(分任官契約)
7	(一般競争入札方式) 令和6年度 連絡車1台交換購入(蓮ダム)	物品の販売	2	2	R6.8.5	株式会社愛知自動車総合サービス	2,200	85.40	蓮ダム管理所(分任官契約)

(1) 報告	
①工事に係る入札方式別発注工事一覧 ②建設コンサルタント業務等に係る入札方式別発注業務一覧 ③役務の提供等及び物品の製造等に係る入札方式別発注業務一覧 ④談合情報等の対応状況 ⑤指名停止等の運用状況一覧表 ⑥再度入札における一位不動状況 ⑦低入札価格調査制度調査対象工事の発生状況 ⑧一者応札の発生状況 ⑨不調・不落の発生状況 ⑩高落札率の発生状況	
	意見・質問
	回 答
	なし

(2) 審 議(1)		
会議の審議対象案件は、当番の委員が入札契約方式別に事務所毎の審議実績及び工事種別等を考慮したうえで抽出したものである。		
抽出案件名	意見・質問	回 答
1. 令和6年度 153号 新伊勢神トンネル 工事	入札調書で評価値が同点の者がいるが、落札者は「くじ引き」で決まったのですか。	入札額、評価点ともに同じで、入札調書では評価値が同点となったため、「くじ引き」により落札者を決定しました。
	契約金額の大きな工事であるにも関わらず、応札された入札金額が同じになることがあるのですか。	今回のトンネル工事については、標準の積算基準で予定価格を算出しているため、入札参加業者の入札価格も同じような金額になったと思います。
	トンネル工事の途中から別の業者が残りの部分を施工するような工事発注をしているのですが、最初の受注者が残工事の施工をした方が、効率が良いかと思うのですが、なぜ契約変更で追加工事としなかったのですか。	当初、必要な工期を確保するのに、最長となる5か年度の国庫債務負担行為を設定して契約をしたが、トンネル工事の箇所非常に脆弱な破砕帯などがあり、工事期間として5年を過ぎることが判明したため、残りの部分は別工事として発注しました。
2. 令和6年度 天竜川 上流CCTV設備工 事	CCTV1基が約2,000万円もの価格になるのですか。	CCTVカメラは1基1,000万円程度です。本工事はカメラ以外に、光ケーブルを新規に敷設する工事に3,500万円程度となっています。
	光ケーブルを敷設するということは、情報管理センターのような箇所まで光ケーブルを敷設するということですか。	既存のネットワークがあるので、そこまで光ケーブルをつなぎ込みます。
	CCTVカメラは、概ね何年くらいもつものですか。	10年程度はもつと想定しています。
	CCTVカメラの維持管理も今回の施工業者がするのですか。それとも、この契約金額は設置するだけの料金ですか。	維持管理については、毎年、点検業務として別途発注します。今回の工事費用は、設置するだけのものです。

抽出案件名	意見・質問	回 答
3. 令和6年度 静清維持管内中部維持修繕工事	道路の維持修繕管理に安定性を求めるため、複数年に渡る工期を設定しているとのことですが、2年間にプラス1ヶ月とするのはどうしてですか。	維持修繕工事は常時継続して作業をしてもらう必要があることから、前後の契約期間に切れ目が生じないように1ヶ月間の重複期間を設けています。重複期間には最終の出来高数量の精算などのため変更契約手続きを行います。
	この受注業者は、過去から何年ぐらい連続して受注しているのですか。	平成21年以降継続して受注していることを確認しています。
	参加者確認型に移行して、他の業者が参加の意思を表明したことはありますか。	他の業者が参加の意思を表明したことはありません。
	本件の工事は、この受注業者しか受注意欲がないということなのでしょうか。他の業者は参加しづらいのでしょうか。	契約期間を2年間に延ばすなど、多くの方に受注意欲も持っていただいて参加を促すような工夫もしているのですが、実績の無い業者や、数年以上実績の無い者は、やはり参加しづらいのかもしれないです。
4. 令和6年度 矢作川川島地区土地評価業務	今の説明の中で、品質確保基準価格という用語が使われましたが、それはどのようなものですか。その価格の算定はどのようにするのですか。	予定価格が1,000万円を超える案件に関しては、「調査基準価格」を設定しますが、100万円から1,000万円以下の案件に関しては、「調査基準価格」と同様の算定方法にて「品質確保基準価格」を設定しています。予定価格に対して何%という取り決めがあります。
	今回対象の農地の取得にあたっては、土地の価格以外に、例えば農業収益についても補償をすることになるのですか。	取得の対象となる土地に建物や樹木など補償の対象となるものはありませんでしたので、今回は土地の取引だけになります。
5. 令和6年度 越美山系砂防土砂災害対応DX推進検討業務	令和5年度の契約実績にDX導入検討業務がありますが、その業務内容を教えてください。	DX技術の、特にドローンによる点検技術あるいは計測、情報を配信する技術の検討をしている。そのうち、今回の発注に関係することとしては、災害対応時に、緊急的に点検した情報を事務所で速やかに閲覧可能とするなどの対応について検討をしています。それらの結果を踏まえ、今回は土砂災害対応という部分に特化した検討業務を発注しました。
	この業務の成果は、とても広く応用の利く内容だと思います。この地域だけでなく、他の広い地域でも応用してゆくような計画はあるのですか。	砂防事業を行っている山間部は、全国各地同じような状況にあります。今回の検討結果で活用できそうな部分に関しては、しっかり情報共有をしていきたいと考えています。
6. 令和6年度 丸山ダム機械設備保守点検業務	この受注業者は、何年も連続して受注しているようですが、他の業者には出来ない難しい作業なののでしょうか。	特別な点検に関しても、所定のマニュアルに基づいて行うもので、「仕様」も決まっています。特段、この受注業者でしかできないものではないと考えています。
	近隣に、この業務ができる業者がいないということですか。	名古屋市内も含め、この業務ができる業者の数としては、十分あると考えています。
	毎年発注している業務ですが、契約金額が徐々に高くなっています。作業内容が増えているのですか。	労務費等の高騰が影響しているのではと考えています。
7. 令和6年度 連絡車1台交換購入(蓮ダム)	入札調書における環境性能の加算点ですが、今回、同点となっています。これは評価対象が同じ車だったということですか。	今回応募のあった2者ですが、いずれも同じ車での書類の提示でした。
	「加算点」は、どのように見ればいいのですか。	今回の提案者の車の燃費値が、「燃費基準値」の2倍ぐらいだったため、計算式上、上限値である50点が加算点ということになります。
	入札参加業者は、下取り車の価格も反映した入札価格で応札しているのですか。	下取り車の価格も反映した金額になります。

別添2

局長が審議を要すると認める審議事項の部会 審議概要

開催日及び場所	令和7年2月3日（月）14時00分～16時00分 名古屋合同庁舎第2号館 3階 整備局大会議室	
委員 (委員は五十音順)	部会長： 土生 未来子 （弁護士） 部会長代理： 水野 大 （公認会計士） 委員： 金子 敬明 （名古屋大学 大学院 法学研究科 教授） 中筋 由紀子 （愛知教育大学 教育ガバナンス講座 教授） 藤田 素弘 （名古屋工業大学 大学院 工学研究科 教授）	
審議	当部会では、中部地方整備局入札監視委員会規則第2条第四号に基づき、局長が審議を要すると認める審議事項（別紙「抽出事案一覧表」）を、第一部会委員に、その対象事案の契約方式の決定や応募要件等の設定の理由及び経緯について、審議して頂いた。	
審議事項	意見・質問	回答
局1. 令和6年度 由比地区 山中施工ヤード整備工 事	契約金額の規模や工事内容から、それなりの参加者数が見込まれると思うのですが、参加者のうち1者は参加資格無しで、結果、1者しか応札していないということは、どのような要因が考えられますでしょうか。工期の設定を短くした理由も併せて教えて下さい。	今回の工事は、競争参加資格の要件において、類似工事の実績も「認める実績」として設定しており、入札に広く参加してもらえるように条件を設定しましたが、結果として2者の参加でした。現場は、工事で発生した土の置き場として、10年以上前から借りている土地であって、地権者から早い返却を求められているため、早期の返却ができるよう短い工期での発注としています。そのことが、応札業者が少なかった原因の1つであったのではないかと思います。ただ、当事務所の同種の地すべり工事の入札参加者としては、平均で2,3者程度であり、この工事だけが特別少なかったということではないと認識しています。
	地権者からの要請がなかったら、この工事はどのくらいの期間で終わるものなのでしょうか。	もう少し長い施工期間を確保するような発注になりますが、本件においては、施工にあたって3パーティ相当など複数体制で、コンクリート巻き立てと仮設構台の撤去を並行して行う設定になっていることから、少し厳しい工期設定かもしれませんが、工期内の施工は可能だと考えています。
局2. 令和4年度 23号蒲郡 BP豊沢トンネル舗装工 事	「変更契約」はよくあることなのでしょうか。	例えば追加で工事をお願いしたい場合には、予算と債務負担の裏付けが要りますので、基本、変更契約していくという形になります。どの工事也大なり小なり変更契約自体は必ず発生すると思っています。
	発注時点で設計中だったという追加施工については、設計が完了してから、追加で契約行為をするということを入札参加業者は、最初から分かっているものなのか。	設計ができた段階で、後ほど、こういう工事を追加しますということ、あらかじめ明示しています。
	産業廃棄物があると分かった時点で、それを撤去処分するために別件の工事発注はできないのですか。	当該箇所は、もともと本工事で掘削する対象に産業廃棄物が含まれていたもので、当該工事に対応しました。
委員会による 意見の具申 又は勧告の内容	なし	

別紙

抽出事案一覧表

(期間:令和6年4月1日~令和6年9月30日)

【工事】

番号	工事名	工種区分	競争参加資格を確認した者の数	入札参加者数	契約締結日	契約の相手方	契約金額(千円)	落札率(%)	備考
局1	(一般競争入札方式) 令和6年度 由比地区山中施工ヤード整備工事	一般土木	1	1	R6.9.26	五光建設(株)	169,400	98.81	富士砂防事務所(分任官契約)
局2	(一般競争入札方式) 令和4年度 23号蒲郡BP豊沢トンネル舗装工事	セメ・コン	9	9	R4.9.20	福田道路(株)	274,230	91.86	名四国道事務所(分任官契約)