
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-道二-22

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

22-01乾式止水材設置【歩掛】 排水樋及び止水材撤去工 m 22.5 歩掛表-1

22-02乾式止水材設置【歩掛】 下地処理工 m 22.5 歩掛表-2

22-03乾式止水材設置【歩掛】 乾式止水材設置 m 22.5 歩掛表-3

22-04乾式止水材設置【歩掛】 支持金具設置工 m 22.5 歩掛表-4

22-05乾式止水材設置【歩掛】 仕上げ工 m 22.5 歩掛表-5

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

溶接工 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 40.000

日当り施工量 m 2.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 m 10.000

歩掛表－1　乾式止水材設置【歩掛】
排水樋及び止水材撤去工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、切断機、ディスクサンダ、雑材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上
　限として計上する。

歩掛表－2　乾式止水材設置【歩掛】
下地処理工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、養生材・消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 6.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

溶接工 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m 2.500

　る。

歩掛表－3　乾式止水材設置【歩掛】
乾式止水材設置

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　乾式止水材設置【歩掛】
支持金具設置工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチ、電気溶接機、溶接材料、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000
橋りょう特殊工⇒特殊
作業員に変更

●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 10.000

　る。

歩掛表－5　乾式止水材設置【歩掛】
仕上げ工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
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