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　　事業再評価を実施する事業の一覧表（道路事業） 中部地方整備局

整理
番号

事業
種別
※１

該当
項目
※２

都道
府県
名

路線
番号

箇　所　名 事業の目的
事業
延長
(km)

事業化
年度

都市計画
決定又は
変更年度

用地
着手
年度

工事
着手
年度

供用済
み延長
(km)

全体
事業費
（億円）

事業
進捗率
（％）

事業を巡る社会情勢等の変化 事業の状況及び今後の見通し Ｂ／Ｃ
対応方針
（原案）

備
考

1 高 ④ 長野 474 三遠南信自動車道
飯喬道路

・広域ネットワークの構築
・災害に強い道路機能の確保
・救急医療活動の支援
・地域活性化の支援

22.1 H4 － H7 H10 7.2 1,354 59

・下伊那地域のうち、唯一、旧上村・旧南信濃村は、飯
田市中心部までの所要時間が６０分以上。
・旧上村と旧南信濃村は、通行不能区間や雨量等事
前通行規制区間に囲まれ、規制発生時には飯田市中
心部へのアクセスが困難。
・下伊那地域の救急搬送件数は年々増加傾向にあ
り、その搬送人員の約６割が高齢者。
・下伊那地域は多くの観光資産や資源を保有しており
観光客の約７割は県外からの来訪者であるが、年々
観光客数が減少傾向。

・天竜峡ＩＣ～龍江ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝４．０ｋｍ）は平
成２７年度を予定。
・龍江ＩＣ［仮称］～飯田東ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝３．４ｋ
ｍ）は平成２９年度の供用を予定。

事業全体
　 1.3

残事業
　　1.4

事業継続

2 高 ④ 長野
静岡

474 三遠南信自動車道
青崩峠道路

・広域ネットワークの構築
・災害に強い道路機能の確保
・救急医療活動の支援
・地域活性化の支援

13.1
(5.9)

S58 － H23 H23 － 480 12

・国道１５２号の長野県と静岡県境は通行不能区間と
なっているため、越県するには狭隘で脆弱な兵越林道
を利用する必要がある。
・下伊那地域は事前通行規制区間が多く存在し、平成
２２年７月豪雨では通行止めにより旧上村・旧南信濃
村が一時孤立化。
・平成２２年７月豪雨災害時のような通行止めが発生
した場合、救急医療施設へのアクセスが絶たれ、救命
救急が困難な状況。
・遠山郷周辺と静岡県を結ぶ国道１５２号は通行不能
区間であるため、観光交流・地域間交流に支障をきた
している。

・小嵐ＩＣ［仮称］～水窪北ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝５．９ｋ
ｍ）は、 早期供用を目指しています。

事業全体
　 2.1

残事業
　 2.6

事業継続

3 高 ④ 静岡
愛知

474 三遠南信自動車道
佐久間道路・三遠
道路

・広域ネットワークの構築
・災害に強い道路機能の確保
・救急医療活動の支援
・地域活性化の支援

27.9 H5 － H13 H15 13.9 1,500 58

・奥三河・北遠地域は、高速道路ネットワークが未形
成であり、ICアクセスは60分カバー圏域外。
・北遠地域の道路は山間部という地形のため、防災面
で脆弱なネットワーク。
・奥三河・北遠地域のほとんどが第三次救急医療施
設から60分カバー圏域外。
・奥三河地域では、近年の人口減少、少子高齢化の
進行による担い手不足で、「花祭り」を保全・継承する
ために都市部との交流が不可欠ですが、道路整備の
遅れにより、円滑な交流が確保されていないのが実
情。

・佐久間IC[仮称]～東栄IC[仮称]間（Ｌ＝６．９ｋｍ）
は、平成30年度の供用を予定。

事業全体
　 1.1

残事業
　 1.2

事業継続

※１．（事業種別）　　高規格：高　　　地域高規格：地高　　　一般１次改築：１次　　　一般２次改築：２次
※２．（再評価該当項目） ①事業採択後５年間（※３年間又は経過措置）を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後１０年間（※５年間又は経過措置）が経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で５年間（※３年間又は経過措置）が経過している事業
④再評価実施後５年間（※３年間又は経過措置）が経過している事業
⑤その他
※印は国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の改定による期間
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再評価結果（平成２５年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課：

担当課長名：

事業名 一般国道474号 事業 事業 国土交通省

三遠南信自動車 飯喬道路 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
さんえんなんしん いいだか

起終点 自：長野県飯田市山本 延長
い い だ やまもと

至：長野県下伊那郡喬木村氏乗 ２２．１km
し も い な たかぎむらうじのり

事業概要

一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約100kmの

高規格幹線道路です。

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道飯喬道路は、長野県飯田市山本から下伊那郡喬木村氏乗に

至る延長２２．１kmの自動車専用道路であり、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救

急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事業を推進しています。

Ｈ４年度事業化 － Ｈ７年度用地着手 Ｈ１０年度工事着手

全体事業費 １，３５４億円 事業進捗率 ５９％ 供用済延長 ７．２km

計画交通量 ７，５００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．３ 455/1499億円 634/2011億円 平成２４年

事 業 費：403/1425億円 走行時間短縮便益：580/1826億円

(残事業) １．４ 維持管理費： 53/ 74億円 走行経費減少便益： 41/ 158億円

交通事故減少便益： 13/ 27億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝1.3～1.4(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝1.3～1.4(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.2～1.5(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝1.3～1.5(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.3～1.5(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝1.3～1.5(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。

②国土・地域ネットワークの構築

・当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する。

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

③個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する。

・主要な観光地へのアクセス向上が期待される。

④安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる。

⑤災害への備え

・対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に

位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線として位置づけがある。

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

・現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する。

⑥地球環境の保全

・対象道路の整備により自動車からのCO2排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・現道等における自動車からのNO2排出の削減が見込まれる。

・現道等における自動車からのSPM排出の削減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・３県１０市２２町村で構成される三遠南信道路建設促進期成同盟会から早期供用から早期供用の要望を

受けている。
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知事の意見：

１ 本事業については、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地

域活性化に寄与する、極めて重要な事業と認識しています。事業継続を図るとともに、積極的な予算

確保と早期供用に向けた事業の推進を強く要請します。

２ 事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められたい。

事業評価監視委員会の意見

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・下伊那地域のうち、唯一、旧上村・旧南信濃村は、飯田市中心部までの所要時間が６０分以上。

・旧上村と旧南信濃村は、通行不能区間や雨量等事前通行規制区間に囲まれ、規制発生時には飯田市中心

部へのアクセスが困難。

・下伊那地域の救急搬送件数は年々増加傾向にあり、その搬送人員の約６割が高齢者。

・下伊那地域は多くの観光資産や資源を保有しており観光客の約７割は県外からの来訪者であるが、年々

観光客数が減少傾向。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は５９％、用地取得率は８３％に至っています（平成２３年度末）

・飯田山本ＩＣ～天龍峡ＩＣ間（Ｌ＝７．２ｋｍ）は、平成２０年度に暫定２車線供用。

・天龍峡ＩＣ～飯田東ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝７．４ｋｍ）は、工事を推進中。

・飯田東ＩＣ［仮称］～喬木ＩＣ間（Ｌ＝７．５ｋｍ）は、用地買収を推進中。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝４．０ｋｍ）は平成２７年度、龍江ＩＣ［仮称］～飯田東ＩＣ

［仮称］間（Ｌ＝３．４ｋｍ）は平成２９年度の供用を予定。

施設の構造や工法の変更等

・土量バランスを考慮した計画高の見直しにより、約５億円のコスト縮減。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待

さ
れ
る

■
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

信
南
交
通
　
遠
山
郷
線
（
飯
田
～
飯
田
市
南
信
濃
和
田
（
か
ぐ
ら
の
湯
）
）

□
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

□
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
が
向
上

□
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り

事
業
主
体
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□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a

以
上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
有
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

■
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

飯
田
市
と
浜
松
市

■
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

飯
田
地
方
生
活
圏
（
飯
田
市
）
と
西
部
地
方
生
活
圏
（
浜
松
市
）
と
を
連
結
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

□
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

■
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

飯
田
市
上
村
地
区
お
よ
び
南
信
濃
地
区
か
ら
飯
田
市
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上

飯
田
市
役
所
→
旧
南
信
濃
村
　
現
況
7
7
分
　
⇒
　
整
備
後
5
8
分
　
約
2
0
分
短
縮

飯
田
市
役
所
→
旧
上
村
　
現
況
6
2
分
　
⇒
　
整
備
後
4
3
分
　
約
2
0
分
短
縮

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

三
遠
南
信
地
域
連
携
ビ
ジ
ョ
ン
（
「
三
遠
南
信
2
5
0
万
流
域
都
市
圏
の
創
造
」
の
た
め
、
東
三
河
地
域
、
遠
州
地
域
及
び
南
信
州
地
域
（
以
下

「
三
遠
南
信
地
域
」
と
い
う
。
）
の
県
境
を
越
え
た
地
域
連
携
を
推
進
し
一
体
的
な
圏
域
の
発
展
を
目
指
す
）

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

天
龍
峡
・
天
竜
川
下
り
（
H
2
3
：
2
7
4
0
百
人
）
、
し
ら
び
そ
高
原
（
H
2
3
：
6
2
2
百
人
）
、
下
栗
の
里
（
H
2
3
：
4
2
7
百
人
）

遠
山
温
泉
郷
（
H
2
3
：
8
5
5
百
人
）
、
天
龍
温
泉
・
お
き
よ
め
の
湯
（
H
2
3
：
4
7
8
百
人
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

□
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業

で
あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該

当
す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安

全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整

備
地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
有
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

■
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

旧
南
信
濃
村
か
ら
飯
田
市
の
飯
田
市
立
病
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
向
上

旧
南
信
濃
村
（
飯
田
市
南
信
濃
地
区
）
～
飯
田
市
立
病
院
　
現
況
７
０
分
⇒
５
０
分

３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又

は
線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交

通
量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量

5
0
0
人
/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る
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災
害
へ
の
備
え

□
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置

づ
け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し

て
位
置
づ
け
あ
り

緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
の
役
割
を
担
う

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

代
替
す
る
緊
急
輸
送
道
路
　
（
一
）
上
飯
田
線
（
代
替
区
間
：
喬
木
村
氏
乗
～
喬
木
村
小
川
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
国
道
１
５
１
号
（
代
替
区
間
：
飯
田
市
松
尾
八
幡
～
阿
南
町
新
野
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
国
道
１
５
３
号
（
代
替
区
間
：
飯
田
市
松
尾
上
溝
～
飯
田
市
山
本
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ

れ
る

■
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

（
一
）
上
飯
田
線
（
事
前
通
行
規
制
区
間
）
、
一
般
国
道
2
5
6
号
（
通
行
不
能
区
間
）

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

■
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
：
1
0
,
8
6
1
t
/
年
（
5
4
0
,
0
9
3
t
/
年
→
5
2
9
,
2
3
1
t
/
年
）

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

■
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

(
現
況
）

自
動
車
N
O
x
・
P
M
法
対
策
地
域
指
定
の
別
：
対
象
外

N
O
2
に
つ
い
て
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
る
測
定
局
数
の
実
績
：
2
箇
所
（
自
排
局
：
飯
田
I
C
（
飯
田
市
北
方
）
、
一
般
局
：
飯
田
合
同
庁
舎

（
飯
田
市
追
町
）

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
/
並
行
区
間
等
）
：

（
区
間
名
）
国
道
1
5
1
号
（
飯
田
市
松
尾
八
幡
～
下
條
村
粒
良
脇
）
、
国
道
1
5
3
号
（
飯
田
市
松
尾
上
溝
～
飯
田
市
山
本
）

排
出
削
減
量
：
2
3
.
9
t
/
年
、
排
出
削
減
率
：
1
割
削
減

■
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

(
現
況
）

自
動
車
N
O
x
・
P
M
法
対
策
地
域
指
定
の
別
：
対
象
外

N
O
2
に
つ
い
て
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
る
測
定
局
数
の
実
績
：
2
箇
所
（
自
排
局
：
飯
田
I
C
（
飯
田
市
北
方
）
、
一
般
局
：
飯
田
合
同
庁
舎

（
飯
田
市
追
町
）

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
/
並
行
区
間
等
）
：

（
区
間
名
）
国
道
1
5
1
号
（
飯
田
市
松
尾
八
幡
～
下
條
村
粒
良
脇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
道
1
5
3
号
（
飯
田
市
松
尾
上
溝
～
飯
田
市
山
本
）

排
出
削
減
量
：
1
.
3
t
/
年
、
排
出
削
減
率
：
1
割
削
減

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

□
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

□
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

□
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る

7



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道474号 飯喬道路 Ｌ＝２２．１km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

7,500 2～4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２４年度

単純合計 1,296億円 269億円 1,565億円 

うち残事業分 489億円 195億円 684億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,425億円 74億円 1,499億円 

うち残事業分 403億円 53億円 455億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２４年度

供 用 年 平成３６年度

単年便益
（初年便益）

125億円 11億円 1.8億円 137億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,826億円 158億円 27億円 2,011億円 

うち残事業分 580億円 41億円 13億円 634億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,500台/日 ±１０％

事業費 1,296億円 ±１０％

事業期間 38年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,500台/日 ±１０％

事業費 489億円 ±１０％

事業期間 17年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3　～　1.4

1.3　～　1.5

1.2　～　1.5

1.3　～　1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

費用便益比（事業全体） 1.3

経済的内部収益率（事業全体） 5.0%

1.3　～　1.5

経済的純現在価値（事業全体） 512億円 

経済的内部収益率（残事業） 5.6%

費用便益比（残事業） 1.4

経済的純現在価値（残事業）

1.3　～　1.4

178億円 
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交通状況の変化

事業名：飯喬道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日] -      7,500

走行時間※２ [分] -      20

走行時間費用※3 [億円/年] -      26.92

交通量 [台/日] 7,600 6,500

走行時間 [分] 76 58

26.2km 走行時間費用 [億円/年] 110.26 70.75

交通量 [台/日] 10,800 10,200

走行時間 [分] 141 137

56.8km 走行時間費用 [億円/年] 302.44 271.52

交通量 [台/日] 4,200 1,400

走行時間 [分] 22 21

10.3km 走行時間費用 [億円/年] 20.12 7.28

交通量 [台/日] 9,200 7,600

走行時間 [分] 11 7

3.4km 走行時間費用 [億円/年] 17.95 8.82

交通量 [台/日] 5,400 3,700

走行時間 [分] 13 11

4.9km 走行時間費用 [億円/年] 15.25 7.58

交通量 [台/日] 4,900 4,400

走行時間 [分] 52 52

18.0km 走行時間費用 [億円/年] 56.34 50.74

交通量 [台/日] 1,300 1,100

走行時間 [分] 45 38

24.2km 走行時間費用 [億円/年] 15.30 11.03

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

1,228.68 1,170.10
③その他道路合計

549.0km

国道151号

国道153号

（主）天
龍公園阿
智線

（一）駄
科大瀬木
線

（一）時
又中村線

（一）上
飯田線

141.61合計：714.9km

走行時間短縮便益
(A - B)

1,766.34 1,624.73

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

①新設・改築道路
改築区間：22.1km

②主な周

辺道路※4

（主）飯
田富山佐
久間線

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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交通状況の変化

事業名：飯喬道路（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日] 3,400 7,500

走行時間※２ [分] 8 20

走行時間費用※3 [億円/年] 14.75 26.92

交通量 [台/日] 6,900 6,500

走行時間 [分] 65 58

26.2km 走行時間費用 [億円/年] 86.33 70.75

交通量 [台/日] 10,700 10,200

走行時間 [分] 142 137

56.8km 走行時間費用 [億円/年] 291.98 271.52

交通量 [台/日] 1,900 1,400

走行時間 [分] 22 21

10.3km 走行時間費用 [億円/年] 11.16 7.28

交通量 [台/日] 8,700 7,600

走行時間 [分] 9 7

3.4km 走行時間費用 [億円/年] 13.64 8.82

交通量 [台/日] 4,200 3,700

走行時間 [分] 12 11

4.9km 走行時間費用 [億円/年] 11.08 7.58

交通量 [台/日] 5,000 4,400

走行時間 [分] 52 52

18.0km 走行時間費用 [億円/年] 55.34 50.74

交通量 [台/日] 1,200 1,100

走行時間 [分] 45 38

24.2km 走行時間費用 [億円/年] 14.92 11.03

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

①新設・改築道路
改築区間：22.1km

②主な周

辺道路※4

国道151号

国道153号

（主）天
龍公園阿
智線

48.271,673.00 1,624.73

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

整備なし(A)

合計：714.9km

③その他道路合計
549.0km

（一）駄
科大瀬木
線

（一）時
又中村線

（一）上
飯田線

（主）飯
田富山佐
久間線

1,173.80

走行時間短縮便益
(A - B)

様式－３①

整備あり(B)

1,170.10
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 飯喬道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成２４年

１時点のみ推計 ■（H42）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

推計の状況

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

■

■
（H17センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方
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事業名： 飯喬道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響
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事業名： 飯喬道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概略事業計画による値を採用） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：飯喬道路 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（事業全体） 0.26 22.1 5.77

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-44年目 S 55 3.5081 92.4
-43年目 S 56 3.3731 94.8
-42年目 S 57 3.2434 95.8
-41年目 S 58 3.1187 96.8
-40年目 S 59 2.9987 98.7
-39年目 S 60 2.8834 99.5
-38年目 S 61 2.7725 101.2
-37年目 S 62 2.6658 101.0
-36年目 S 63 2.5633 101.5
-35年目 H 1 2.4647 104.2
-34年目 H 2 2.3699 106.5
-33年目 H 3 2.2788 109.1
-32年目 H 4 2.1911 110.6 19.53 36.30
-31年目 H 5 2.1068 110.9 5.31 9.46
-30年目 H 6 2.0258 110.8 7.85 13.47
-29年目 H 7 1.9479 109.9 12.11 20.14
-28年目 H 8 1.8730 109.5 12.93 20.74
-27年目 H 9 1.8009 110.4 19.00 29.07
-26年目 H 10 1.7317 109.9 36.16 53.44
-25年目 H 11 1.6651 108.4 37.30 53.74
-24年目 H 12 1.6010 107.2 40.45 56.67
-23年目 H 13 1.5395 105.7 44.09 60.24
-22年目 H 14 1.4802 103.8 52.93 70.80
-21年目 H 15 1.4233 102.3 44.28 57.79
-20年目 H 16 1.3686 101.0 57.35 72.90
-19年目 H 17 1.3159 99.6 60.14 74.53
-18年目 H 18 1.2653 98.7 76.22 91.66
-17年目 H 19 1.2167 97.6 94.89 110.96
-16年目 H 20 1.1699 96.8 51.12 57.95
-15年目 H 21 1.1249 95.6 32.89 36.30
-14年目 H 22 1.0816 93.8 33.81 36.57
-13年目 H 23 1.0400 93.8 23.83 24.78
基準年 H 24 1.0000 93.8 44.77 44.77
-11年目 H 25 0.9615 93.8 51.39 49.42
-10年目 H 26 0.9246 93.8 87.76 81.14
-9年目 H 27 0.8890 93.8 80.58 71.64
-8年目 H 28 0.8548 93.8 55.02 47.03
-7年目 H 29 0.8219 93.8 46.20 37.97
-6年目 H 30 0.7903 93.8 36.89 29.15
-5年目 H 31 0.7599 93.8 29.11 22.12
-4年目 H 32 0.7307 93.8 17.62 12.87
-3年目 H 33 0.7026 93.8 16.76 11.78
-2年目 H 34 0.6756 93.8 7.52 5.08
-1年目 H 35 0.6496 93.8 5.77 3.75

供用開始年次 H 36 0.6246 93.8 5.71 3.57 4.56 2.85
1年目 H 37 0.6006 93.8 11.51 6.92 4.56 2.74
2年目 H 38 0.5775 93.8 11.14 6.43 4.56 2.63
3年目 H 39 0.5553 93.8 13.14 7.30 4.56 2.53
4年目 H 40 0.5339 93.8 10.00 5.34 4.56 2.44
5年目 H 41 0.5134 93.8 2.67 1.37 4.56 2.34
6年目 H 42 0.4936 93.8 0.00 5.50 2.71
7年目 H 43 0.4746 93.8 0.00 5.50 2.61
8年目 H 44 0.4564 93.8 0.00 5.50 2.51
9年目 H 45 0.4388 93.8 0.00 5.50 2.41
10年目 H 46 0.4220 93.8 0.00 5.50 2.32
11年目 H 47 0.4057 93.8 0.00 5.50 2.23
12年目 H 48 0.3901 93.8 0.00 5.50 2.14
13年目 H 49 0.3751 93.8 0.00 5.50 2.06
14年目 H 50 0.3607 93.8 0.00 5.50 1.98
15年目 H 51 0.3468 93.8 0.00 5.50 1.91
16年目 H 52 0.3335 93.8 0.00 5.50 1.83
17年目 H 53 0.3207 93.8 0.00 5.50 1.76
18年目 H 54 0.3083 93.8 0.00 5.50 1.69
19年目 H 55 0.2965 93.8 0.00 5.50 1.63
20年目 H 56 0.2851 93.8 0.00 5.50 1.57
21年目 H 57 0.2741 93.8 0.00 5.50 1.51
22年目 H 58 0.2636 93.8 0.00 5.50 1.45
23年目 H 59 0.2534 93.8 0.00 5.50 1.39
24年目 H 60 0.2437 93.8 0.00 5.50 1.34
25年目 H 61 0.2343 93.8 0.00 5.50 1.29
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26年目 H 62 0.2253 93.8 0.00 5.50 1.24
27年目 H 63 0.2166 93.8 0.00 5.50 1.19
28年目 H 64 0.2083 93.8 0.00 5.50 1.14
29年目 H 65 0.2003 93.8 0.00 5.50 1.10
30年目 H 66 0.1926 93.8 0.00 5.50 1.06
31年目 H 67 0.1852 93.8 0.00 5.50 1.02
32年目 H 68 0.1780 93.8 0.00 5.50 0.98
33年目 H 69 0.1712 93.8 0.00 5.50 0.94
34年目 H 70 0.1646 93.8 0.00 5.50 0.90
35年目 H 71 0.1583 93.8 0.00 5.50 0.87
36年目 H 72 0.1522 93.8 0.00 5.50 0.84
37年目 H 73 0.1463 93.8 0.00 5.50 0.80
38年目 H 74 0.1407 93.8 0.00 5.50 0.77
39年目 H 75 0.1353 93.8 0.00 5.50 0.74
40年目 H 76 0.1301 93.8 0.00 5.50 0.71
41年目 H 77 0.1251 93.8 0.00 5.50 0.69
42年目 H 78 0.1203 93.8 0.00 5.50 0.66
43年目 H 79 0.1157 93.8 0.00 5.50 0.64
44年目 H 80 0.1112 93.8 0.00 5.50 0.61
45年目 H 81 0.1069 93.8 0.00 5.50 0.59
46年目 H 82 0.1028 93.8 0.00 5.50 0.57
47年目 H 83 0.0989 93.8 0.00 5.50 0.54
48年目 H 84 0.0951 93.8 0.00 5.50 0.52
49年目 H 85 0.0914 93.8 -109.43 -10.00 5.50 0.50

  合　計 1186.36 1425.16 269.16 73.50

単純事業費計 1295.79 269.16

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：飯喬道路 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（残事業） 0.28 14.9 4.21

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-44年目 S 55 3.5081 92.4
-43年目 S 56 3.3731 94.8
-42年目 S 57 3.2434 95.8
-41年目 S 58 3.1187 96.8
-40年目 S 59 2.9987 98.7
-39年目 S 60 2.8834 99.5
-38年目 S 61 2.7725 101.2
-37年目 S 62 2.6658 101.0
-36年目 S 63 2.5633 101.5
-35年目 H 1 2.4647 104.2
-34年目 H 2 2.3699 106.5
-33年目 H 3 2.2788 109.1
-32年目 H 4 2.1911 110.6
-31年目 H 5 2.1068 110.9
-30年目 H 6 2.0258 110.8
-29年目 H 7 1.9479 109.9
-28年目 H 8 1.8730 109.5
-27年目 H 9 1.8009 110.4
-26年目 H 10 1.7317 109.9
-25年目 H 11 1.6651 108.4
-24年目 H 12 1.6010 107.2
-23年目 H 13 1.5395 105.7
-22年目 H 14 1.4802 103.8
-21年目 H 15 1.4233 102.3
-20年目 H 16 1.3686 101.0
-19年目 H 17 1.3159 99.6
-18年目 H 18 1.2653 98.7
-17年目 H 19 1.2167 97.6
-16年目 H 20 1.1699 96.8
-15年目 H 21 1.1249 95.6
-14年目 H 22 1.0816 93.8
-13年目 H 23 1.0400 93.8
基準年 H 24 1.0000 93.8
-11年目 H 25 0.9615 93.8 51.39 49.42
-10年目 H 26 0.9246 93.8 87.76 81.14
-9年目 H 27 0.8890 93.8 80.58 71.64
-8年目 H 28 0.8548 93.8 55.02 47.03
-7年目 H 29 0.8219 93.8 46.20 37.97
-6年目 H 30 0.7903 93.8 36.89 29.15
-5年目 H 31 0.7599 93.8 29.11 22.12
-4年目 H 32 0.7307 93.8 17.62 12.87
-3年目 H 33 0.7026 93.8 16.76 11.78
-2年目 H 34 0.6756 93.8 7.52 5.08
-1年目 H 35 0.6496 93.8 5.77 3.75

供用開始年次 H 36 0.6246 93.8 5.71 3.57 3.08 1.92
1年目 H 37 0.6006 93.8 11.51 6.92 3.08 1.85
2年目 H 38 0.5775 93.8 11.14 6.43 3.08 1.78
3年目 H 39 0.5553 93.8 13.14 7.30 3.08 1.71
4年目 H 40 0.5339 93.8 10.00 5.34 3.08 1.64
5年目 H 41 0.5134 93.8 2.67 1.37 3.08 1.58
6年目 H 42 0.4936 93.8 0.00 4.01 1.98
7年目 H 43 0.4746 93.8 0.00 4.01 1.90
8年目 H 44 0.4564 93.8 0.00 4.01 1.83
9年目 H 45 0.4388 93.8 0.00 4.01 1.76
10年目 H 46 0.4220 93.8 0.00 4.01 1.69
11年目 H 47 0.4057 93.8 0.00 4.01 1.63
12年目 H 48 0.3901 93.8 0.00 4.01 1.56
13年目 H 49 0.3751 93.8 0.00 4.01 1.50
14年目 H 50 0.3607 93.8 0.00 4.01 1.45
15年目 H 51 0.3468 93.8 0.00 4.01 1.39
16年目 H 52 0.3335 93.8 0.00 4.01 1.34
17年目 H 53 0.3207 93.8 0.00 4.01 1.29
18年目 H 54 0.3083 93.8 0.00 4.01 1.24
19年目 H 55 0.2965 93.8 0.00 4.01 1.19
20年目 H 56 0.2851 93.8 0.00 4.01 1.14
21年目 H 57 0.2741 93.8 0.00 4.01 1.10
22年目 H 58 0.2636 93.8 0.00 4.01 1.06
23年目 H 59 0.2534 93.8 0.00 4.01 1.02
24年目 H 60 0.2437 93.8 0.00 4.01 0.98
25年目 H 61 0.2343 93.8 0.00 4.01 0.94
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26年目 H 62 0.2253 93.8 0.00 4.01 0.90
27年目 H 63 0.2166 93.8 0.00 4.01 0.87
28年目 H 64 0.2083 93.8 0.00 4.01 0.84
29年目 H 65 0.2003 93.8 0.00 4.01 0.80
30年目 H 66 0.1926 93.8 0.00 4.01 0.77
31年目 H 67 0.1852 93.8 0.00 4.01 0.74
32年目 H 68 0.1780 93.8 0.00 4.01 0.71
33年目 H 69 0.1712 93.8 0.00 4.01 0.69
34年目 H 70 0.1646 93.8 0.00 4.01 0.66
35年目 H 71 0.1583 93.8 0.00 4.01 0.63
36年目 H 72 0.1522 93.8 0.00 4.01 0.61
37年目 H 73 0.1463 93.8 0.00 4.01 0.59
38年目 H 74 0.1407 93.8 0.00 4.01 0.56
39年目 H 75 0.1353 93.8 0.00 4.01 0.54
40年目 H 76 0.1301 93.8 0.00 4.01 0.52
41年目 H 77 0.1251 93.8 0.00 4.01 0.50
42年目 H 78 0.1203 93.8 0.00 4.01 0.48
43年目 H 79 0.1157 93.8 0.00 4.01 0.46
44年目 H 80 0.1112 93.8 0.00 4.01 0.45
45年目 H 81 0.1069 93.8 0.00 4.01 0.43
46年目 H 82 0.1028 93.8 0.00 4.01 0.41
47年目 H 83 0.0989 93.8 0.00 4.01 0.40
48年目 H 84 0.0951 93.8 0.00 4.01 0.38
49年目 H 85 0.0914 93.8 -4.16 -0.38 4.01 0.37

  合　計 484.66 402.51 194.88 52.77

単純事業費計 488.82 194.88

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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1
.
0
0
2
1
3

0
.
9
9
3
3
7

0
.
2
4
3
7

9
3
.
8

5
9
.
5
6

1
9
.
9
2

5
1
.
9
0

1
3
1
.
3
8

3
2
.
0
1

4
.
3
3

0
.
9
4

6
.
2
2

1
1
.
4
9

2
.
8
0

1
.
9
2

0
.
4
7

1
4
4
.
7
9

3
5
.
2
8

2
5
年

目
H
6
1

0
.
9
9
0
8
7

0
.
9
9
2
9
4

1
.
0
0
2
1
2

0
.
9
9
3
3
3

0
.
2
3
4
3

9
3
.
8

5
9
.
0
2

1
9
.
7
8

5
2
.
0
1

1
3
0
.
8
1

3
0
.
6
5

4
.
2
9

0
.
9
4

6
.
2
3

1
1
.
4
6

2
.
6
9

1
.
9
1

0
.
4
5

1
4
4
.
1
8

3
3
.
7
8

2
6
年

目
H
6
2

0
.
9
9
0
8
0

0
.
9
9
2
9
0

1
.
0
0
2
1
2

0
.
9
9
3
2
9

0
.
2
2
5
3

9
3
.
8

5
8
.
4
8

1
9
.
6
4

5
2
.
1
2

1
3
0
.
2
4

2
9
.
3
4

4
.
2
6

0
.
9
3

6
.
2
4

1
1
.
4
3

2
.
5
7

1
.
8
9

0
.
4
3

1
4
3
.
5
7

3
2
.
3
4

2
7
年

目
H
6
3

0
.
9
9
0
7
3

0
.
9
9
2
8
6

1
.
0
0
2
1
1

0
.
9
9
3
2
6

0
.
2
1
6
6

9
3
.
8

5
7
.
9
4

1
9
.
5
0

5
2
.
2
4

1
2
9
.
6
8

2
8
.
0
9

4
.
2
2

0
.
9
2

6
.
2
6

1
1
.
4
0

2
.
4
7

1
.
8
8

0
.
4
1

1
4
2
.
9
5

3
0
.
9
7

2
8
年

目
H
6
4

0
.
9
9
0
6
6

0
.
9
9
2
8
1

1
.
0
0
2
1
1

0
.
9
9
3
2
2

0
.
2
0
8
3

9
3
.
8

5
7
.
4
1

1
9
.
3
6

5
2
.
3
5

1
2
9
.
1
1

2
6
.
8
9

4
.
1
8

0
.
9
2

6
.
2
7

1
1
.
3
6

2
.
3
7

1
.
8
7

0
.
3
9

1
4
2
.
3
4

2
9
.
6
5

2
9
年

目
H
6
5

0
.
9
9
0
5
9

0
.
9
9
2
7
7

1
.
0
0
2
1
0

0
.
9
9
3
1
8

0
.
2
0
0
3

9
3
.
8

5
6
.
8
7

1
9
.
2
2

5
2
.
4
6

1
2
8
.
5
5

2
5
.
7
4

4
.
1
4

0
.
9
1

6
.
2
8

1
1
.
3
3

2
.
2
7

1
.
8
6

0
.
3
7

1
4
1
.
7
3

2
8
.
3
9

3
0
年

目
H
6
6

0
.
9
9
0
5
3

0
.
9
9
2
7
3

1
.
0
0
2
1
0

0
.
9
9
3
1
5

0
.
1
9
2
6

9
3
.
8

5
6
.
3
4

1
9
.
0
8

5
2
.
5
7

1
2
7
.
9
8

2
4
.
6
5

4
.
1
0

0
.
9
0

6
.
3
0

1
1
.
3
0

2
.
1
8

1
.
8
4

0
.
3
5

1
4
1
.
1
2

2
7
.
1
8

3
1
年

目
H
6
7

0
.
9
9
0
4
6

0
.
9
9
2
6
9

1
.
0
0
2
1
0

0
.
9
9
3
1
1

0
.
1
8
5
2

9
3
.
8

5
5
.
8
0

1
8
.
9
4

5
2
.
6
8

1
2
7
.
4
2

2
3
.
5
9

4
.
0
6

0
.
9
0

6
.
3
1

1
1
.
2
7

2
.
0
9

1
.
8
3

0
.
3
4

1
4
0
.
5
2

2
6
.
0
2

3
2
年

目
H
6
8

0
.
9
9
0
3
9

0
.
9
9
2
6
5

1
.
0
0
2
0
9

0
.
9
9
3
0
7

0
.
1
7
8
0

9
3
.
8

5
5
.
2
7

1
8
.
8
0

5
2
.
7
9

1
2
6
.
8
6

2
2
.
5
9

4
.
0
2

0
.
8
9

6
.
3
2

1
1
.
2
3

2
.
0
0

1
.
8
2

0
.
3
2

1
3
9
.
9
1

2
4
.
9
1

3
3
年

目
H
6
9

0
.
9
9
0
3
2

0
.
9
9
2
6
0

1
.
0
0
2
0
9

0
.
9
9
3
0
3

0
.
1
7
1
2

9
3
.
8

5
4
.
7
4

1
8
.
6
6

5
2
.
9
0

1
2
6
.
3
0

2
1
.
6
2

3
.
9
8

0
.
8
8

6
.
3
4

1
1
.
2
0

1
.
9
2

1
.
8
0

0
.
3
1

1
3
9
.
3
1

2
3
.
8
5

3
4
年

目
H
7
0

0
.
9
9
0
2
5

0
.
9
9
2
5
6

1
.
0
0
2
0
8

0
.
9
9
3
0
0

0
.
1
6
4
6

9
3
.
8

5
4
.
2
1

1
8
.
5
3

5
3
.
0
1

1
2
5
.
7
4

2
0
.
7
0

3
.
9
4

0
.
8
8

6
.
3
5

1
1
.
1
7

1
.
8
4

1
.
7
9

0
.
2
9

1
3
8
.
7
1

2
2
.
8
3

3
5
年

目
H
7
1

0
.
9
9
0
1
8

0
.
9
9
2
5
2

1
.
0
0
2
0
8

0
.
9
9
2
9
6

0
.
1
5
8
3

9
3
.
8

5
3
.
6
8

1
8
.
3
9

5
3
.
1
2

1
2
5
.
1
9

1
9
.
8
1

3
.
9
1

0
.
8
7

6
.
3
6

1
1
.
1
4

1
.
7
6

1
.
7
8

0
.
2
8

1
3
8
.
1
1

2
1
.
8
6

3
6
年

目
H
7
2

0
.
9
9
0
1
1

0
.
9
9
2
4
8

1
.
0
0
2
0
8

0
.
9
9
2
9
2

0
.
1
5
2
2

9
3
.
8

5
3
.
1
5

1
8
.
2
5

5
3
.
2
3

1
2
4
.
6
3

1
8
.
9
7

3
.
8
7

0
.
8
6

6
.
3
8

1
1
.
1
1

1
.
6
9

1
.
7
7

0
.
2
7

1
3
7
.
5
1

2
0
.
9
3

3
7
年

目
H
7
3

0
.
9
9
0
0
4

0
.
9
9
2
4
4

1
.
0
0
2
0
7

0
.
9
9
2
8
9

0
.
1
4
6
3

9
3
.
8

5
2
.
6
3

1
8
.
1
1

5
3
.
3
4

1
2
4
.
0
8

1
8
.
1
6

3
.
8
3

0
.
8
6

6
.
3
9

1
1
.
0
8

1
.
6
2

1
.
7
5

0
.
2
6

1
3
6
.
9
1

2
0
.
0
4

3
8
年

目
H
7
4

0
.
9
8
9
9
7

0
.
9
9
2
3
9

1
.
0
0
2
0
7

0
.
9
9
2
8
5

0
.
1
4
0
7

9
3
.
8

5
2
.
1
0

1
7
.
9
8

5
3
.
4
5

1
2
3
.
5
3

1
7
.
3
8

3
.
7
9

0
.
8
5

6
.
4
0

1
1
.
0
4

1
.
5
5

1
.
7
4

0
.
2
5

1
3
6
.
3
2

1
9
.
1
8

3
9
年

目
H
7
5

0
.
9
8
9
9
0

0
.
9
9
2
3
5

1
.
0
0
2
0
6

0
.
9
9
2
8
1

0
.
1
3
5
3

9
3
.
8

5
1
.
5
8

1
7
.
8
4

5
3
.
5
6

1
2
2
.
9
8

1
6
.
6
4

3
.
7
5

0
.
8
4

6
.
4
1

1
1
.
0
1

1
.
4
9

1
.
7
3

0
.
2
3

1
3
5
.
7
2

1
8
.
3
6

4
0
年

目
H
7
6

0
.
9
8
9
8
4

0
.
9
9
2
3
1

1
.
0
0
2
0
6

0
.
9
9
2
7
8

0
.
1
3
0
1

9
3
.
8

5
1
.
0
6

1
7
.
7
0

5
3
.
6
7

1
2
2
.
4
3

1
5
.
9
3

3
.
7
2

0
.
8
4

6
.
4
3

1
0
.
9
8

1
.
4
3

1
.
7
2

0
.
2
2

1
3
5
.
1
3

1
7
.
5
8

4
1
年

目
H
7
7

0
.
9
8
9
7
7

0
.
9
9
2
2
7

1
.
0
0
2
0
6

0
.
9
9
2
7
4

0
.
1
2
5
1

9
3
.
8

5
0
.
5
4

1
7
.
5
7

5
3
.
7
8

1
2
1
.
8
9

1
5
.
2
5

3
.
6
8

0
.
8
3

6
.
4
4

1
0
.
9
5

1
.
3
7

1
.
7
0

0
.
2
1

1
3
4
.
5
5

1
6
.
8
3

4
2
年

目
H
7
8

0
.
9
8
9
7
0

0
.
9
9
2
2
3

1
.
0
0
2
0
5

0
.
9
9
2
7
0

0
.
1
2
0
3

9
3
.
8

5
0
.
0
2

1
7
.
4
3

5
3
.
8
9

1
2
1
.
3
5

1
4
.
6
0

3
.
6
4

0
.
8
3

6
.
4
5

1
0
.
9
2

1
.
3
1

1
.
6
9

0
.
2
0

1
3
3
.
9
6

1
6
.
1
1

4
3
年

目
H
7
9

0
.
9
8
9
6
3

0
.
9
9
2
1
8

1
.
0
0
2
0
5

0
.
9
9
2
6
6

0
.
1
1
5
7

9
3
.
8

4
9
.
5
1

1
7
.
3
0

5
4
.
0
0

1
2
0
.
8
1

1
3
.
9
7

3
.
6
0

0
.
8
2

6
.
4
7

1
0
.
8
9

1
.
2
6

1
.
6
8

0
.
1
9

1
3
3
.
3
8

1
5
.
4
3

4
4
年

目
H
8
0

0
.
9
8
9
5
6

0
.
9
9
2
1
4

1
.
0
0
2
0
4

0
.
9
9
2
6
3

0
.
1
1
1
2

9
3
.
8

4
9
.
0
0

1
7
.
1
6

5
4
.
1
1

1
2
0
.
2
7

1
3
.
3
7

3
.
5
7

0
.
8
1

6
.
4
8

1
0
.
8
6

1
.
2
1

1
.
6
7

0
.
1
9

1
3
2
.
8
0

1
4
.
7
7

4
5
年

目
H
8
1

0
.
9
8
9
4
9

0
.
9
9
2
1
0

1
.
0
0
2
0
4

0
.
9
9
2
5
9

0
.
1
0
6
9

9
3
.
8

4
8
.
4
8

1
7
.
0
3

5
4
.
2
2

1
1
9
.
7
3

1
2
.
8
0

3
.
5
3

0
.
8
1

6
.
4
9

1
0
.
8
3

1
.
1
6

1
.
6
6

0
.
1
8

1
3
2
.
2
2

1
4
.
1
4

4
6
年

目
H
8
2

0
.
9
8
9
4
2

0
.
9
9
2
0
6

1
.
0
0
2
0
4

0
.
9
9
2
5
5

0
.
1
0
2
8

9
3
.
8

4
7
.
9
7

1
6
.
8
9

5
4
.
3
3

1
1
9
.
2
0

1
2
.
2
6

3
.
4
9

0
.
8
0

6
.
5
1

1
0
.
8
0

1
.
1
1

1
.
6
4

0
.
1
7

1
3
1
.
6
4

1
3
.
5
3

4
7
年

目
H
8
3

0
.
9
8
9
3
5

0
.
9
9
2
0
2

1
.
0
0
2
0
3

0
.
9
9
2
5
2

0
.
0
9
8
9

9
3
.
8

4
7
.
4
7

1
6
.
7
6

5
4
.
4
5

1
1
8
.
6
7

1
1
.
7
3

3
.
4
5

0
.
7
9

6
.
5
2

1
0
.
7
7

1
.
0
6

1
.
6
3

0
.
1
6

1
3
1
.
0
7

1
2
.
9
6

4
8
年

目
H
8
4

0
.
9
8
9
2
8

0
.
9
9
1
9
7

1
.
0
0
2
0
3

0
.
9
9
2
4
8

0
.
0
9
5
1

9
3
.
8

4
6
.
9
6

1
6
.
6
2

5
4
.
5
6

1
1
8
.
1
4

1
1
.
2
3

3
.
4
2

0
.
7
9

6
.
5
3

1
0
.
7
4

1
.
0
2

1
.
6
2

0
.
1
5

1
3
0
.
5
0

1
2
.
4
1

4
9
年

目
H
8
5

0
.
9
8
9
2
1

0
.
9
9
1
9
3

1
.
0
0
2
0
2

0
.
9
9
2
4
4

0
.
0
9
1
4

9
3
.
8

4
6
.
4
6

1
6
.
4
9

5
4
.
6
7

1
1
7
.
6
1

1
0
.
7
5

3
.
3
8

0
.
7
8

6
.
5
5

1
0
.
7
1

0
.
9
8

1
.
6
1

0
.
1
5

1
2
9
.
9
3

1
1
.
8
8

合
　

　
　

　
　

計
 

2
,
8
8
9
.
9
5

9
7
3
.
8
8

2
,
5
7
9
.
8
4

6
,
4
4
3
.
6
8

1
,
8
2
5
.
5
5

2
0
9
.
7
8

4
5
.
6
4

3
0
9
.
3
5

5
6
4
.
7
8

1
5
8
.
3
8

9
3
.
5
4

2
6
.
8
5

7
,
1
0
1
.
9
9

2
,
0
1
0
.
7
8

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

(東
海

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)
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様
式

－
５

便
益
の
現
在
価

値
算

定
表

箇
所

名
：

飯
喬

道
路

（
残

事
業

）

年
次

 
年

度
割

戻
率

G
D
P

走
行

時
間

短
縮

便
益

(
億

円
)

走
行
経
費
減
少
便
益
(
億
円
)

 
事
故
減
少
便
益
(
億
円
)

合
　
　
計
（
億
円
）

(
基

準
年

)
(
A
)

ﾃ
ﾞ
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾀ

現
在

価
値

現
在
価
値

現
在
価
値

便
益
合
計

現
在
価
値

H
2
4

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
 
 
車

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

①
　

計
①

×
(
A
)

乗
用

車
類

小
型
貨
物

普
通
貨
物

②
　
計

(
A
)
×
②

③
③
×
(
A
)

(
①
～
③
)

割
引
率
4
%

供
用

開
始

年
次

H
3
6

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
6
0

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
2
4
6

9
3
.
8

1
3
.
4
7

5
.
7
7

1
1
.
7
5

3
0
.
9
9

1
9
.
3
6

0
.
8
8

0
.
1
3

0
.
9
9

2
.
0
0

1
.
2
5

0
.
7
4

0
.
4
6

3
3
.
7
3

2
1
.
0
7

1
年

目
H
3
7

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
5
3

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
0
0
6

9
3
.
8

1
3
.
4
8

5
.
7
2

1
1
.
7
6

3
0
.
9
5

1
8
.
5
9

0
.
8
8

0
.
1
3

1
.
0
0

2
.
0
0

1
.
2
0

0
.
7
4

0
.
4
4

3
3
.
6
9

2
0
.
2
4

2
年

目
H
3
8

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
4
6

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
7
7
5

9
3
.
8

1
3
.
4
8

5
.
6
7

1
1
.
7
7

3
0
.
9
2

1
7
.
8
6

0
.
8
8

0
.
1
3

1
.
0
0

2
.
0
0

1
.
1
5

0
.
7
4

0
.
4
3

3
3
.
6
6

1
9
.
4
4

3
年

目
H
3
9

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
3
9

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
5
5
3

9
3
.
8

1
3
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（全体事業費）

車線数 延長

2～4 ２２．１ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 式 1 93,642 

改良費 式 1 23,443 

土工 ｍ3 6,875,496 8,788 

軟弱地盤改良工 ｍ3 - 

法面工 ㎡ 934,940 4,018 

擁壁工 式 1 2,233 

管渠工 ｍ 6,444 462 

函渠工 式 1,114 688 

排水工 式 67,791 3,880 

中央分離帯工 ｍ 7,358 41 

雑工 式 1 3,332 

橋梁費 式 1 44,237 

100m以上 ｍ 6,763 39,342 

100m未満 ｍ 1,270 4,895 

トンネル費 式 1 11,744 

ＮＡＴＭ ｍ 3,697 11,744 

シールド ｍ - 

ＩＣ・JCT費 式 - 7,922 

ＩＣ 箇所 6 5,321 

ＪＣＴ 箇所 1 2,601 

舗装費 式 1 4,868 

車道舗装 ㎡ 376,562 4,789 

歩道舗装 ㎡ 12,235 78 

付帯施設費 式 1 1,428 

交通管理施設工 式 1 1,428 

遮音壁 ｍ - 

②用地及補償費 式 1 16,306 

用地費 式 1 10,943 

宅地 ㎡ 48,515 733 

田畑 ㎡ 443,306 5,990 

山林・原野 ㎡ 466,081 4,038 

その他 ㎡ 29,376 182 

補償費 式 1 5,363 

③間接経費 式 1 25,452 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 135,400 

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩係及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

飯喬道路 飯田市山本～下伊那郡喬木村氏乗

参考様式-1
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（全体事業）

車線数 延長

2～4 ２２．１ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

維持費 km 22.1 81 巡回、清掃、除草等

修繕費 式 1 496 路面補修、構造物の点検・補修等

料金徴収経費 - - -

その他 - - -

維持管理費合計 577

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出する

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

区分

路線名 箇所名

飯喬道路 飯田市山本～下伊那郡喬木村氏乗

参考様式-２

24



（残事業）

車線数 延長

2～4 ２２．１ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 式 1 48,293 

改良費 式 1 4,585 

土工 ｍ3 1,482,115 1,431 

軟弱地盤改良工 ｍ3 - 

法面工 ㎡ 274,463 853 

擁壁工 式 1 655 

管渠工 ｍ 1,717 102 

函渠工 式 187 163 

排水工 式 29,604 1,245 

中央分離帯工 ｍ 7,217 40 

雑工 式 1 96 

橋梁費 式 1 27,570 

100m以上 ｍ 4,313 25,284 

100m未満 ｍ 561 2,285 

トンネル費 式 1 10,944 

ＮＡＴＭ ｍ 3,512 10,944 

シールド ｍ - 

ＩＣ・JCT費 式 - 1,403 

ＩＣ 箇所 3 1,403 

ＪＣＴ 箇所 - 

舗装費 式 1 2,837 

車道舗装 ㎡ 221,857 2,837 

歩道舗装 ㎡ - 

付帯施設費 式 1 955 

交通管理施設工 式 1 955 

遮音壁 ｍ - 

②用地及補償費 式 1 416 

用地費 式 1 416 

宅地 ㎡ - 

田畑 ㎡ - 

山林・原野 ㎡ 96,860 347 

その他 ㎡ 18,950 69 

補償費 式 - 

③間接経費 式 1 2,596 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 51,305 

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩係及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

飯喬道路 飯田市山本～下伊那郡喬木村氏乗

参考様式-1
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（残事業）

車線数 延長

2～4 ２２．１ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

維持費 km 14.9 55 巡回、清掃、除草等

修繕費 式 1 366 路面補修、構造物の点検・補修等

料金徴収経費 - - -

その他 - - -

維持管理費合計 421

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出する

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

飯喬道路 飯田市山本～下伊那郡喬木村氏乗

区分

路線名 箇所名

参考様式-２
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再評価結果（平成２５年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課：

担当課長名：

事業名 一般国道474号 事業 事業 国土交通省

三遠南信自動車道 青 崩 峠道路 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
さんえんなんしん あおくずれとうげ

起終点 自：長野県飯田市南信濃八重河内 延長
い い だ みなみしなの や え ご う ち

至：静岡県浜松市天 龍区水 窪 町奥領家 ５．９km
はままつ てんりゅう みさくぼちようおくりょうけ

事業概要

一般国道４７４号三遠南信自動車道は、長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る延長約100kmの

高規格幹線道路です。

本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道青崩峠道路は、長野県飯田市南信濃和田から静岡県浜松市

天龍区水窪町奥領家に至る延長１３．１kmの自動車専用道路であり、そのうち長野県飯田市南信濃八重河

内から静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家に至る延長５．９kmを当面整備区間として、広域ネットワークの

構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事業を推進

しています。

Ｓ５８年度事業化 － Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手

全体事業費 ４８０億円 事業進捗率 １２％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 ２,７００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．１ 336/418億円 873/873億円 平成２４年

事 業 費：319/400億円 走行時間短縮便益：769/769億円

(残事業) ２．６ 維持管理費： 17/ 17億円 走行経費減少便益： 90/ 90億円

交通事故減少便益： 14/ 14億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝2.1～2.1(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝2.6～2.6(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.9～2.3(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.4～2.9(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.8～2.5(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.5～2.8(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

②国土・地域ネットワークの構築

・当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する。

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。

・現道等における交通不能区間を解消する。

・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する。

③個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する。

・主要な観光地へのアクセス向上が期待される。

④安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる。

⑤災害への備え

・近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する。

・対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に

位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」とい

う）として位置づけある。

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

・現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する。

⑥地球環境の保全

・対象道路の整備により自動車からのCO2排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・現道等における自動車からのNO2排出の削減が見込まれる。

・現道等における自動車からのSPM排出の削減が見込まれる。
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関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

３県１０市２２町村で構成される三遠南信道路建設促進期成同盟会から早期供用の要望を受けている。

知事の意見：

長野県知事からの意見：

１ 本事業については、広域ネットワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、

地域活性化に寄与する、極めて重要な事業と認識しています。事業継続を図るとともに、積極的な

予算確保と早期供用に向けた事業の推進を強く要請します。

２ 事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められたい。

浜松市長からの意見：

１ 本事業は、三遠南信地域の交流連携の推進、災害に強いまちづくり等に寄与する重要な事業です。

事業を継続し、早期供用に向けて一層推進していただきたい。

事業評価監視委員会の意見

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・国道１５２号の長野県と静岡県境は通行不能区間となっているため、越県するには狭隘で脆弱な兵越林

道を利用する必要がある。

・下伊那地域は事前通行規制区間が多く存在し、平成２２年７月豪雨では通行止めにより旧上村・旧南信

濃村が一時孤立化。

・平成２２年７月豪雨災害時のような通行止めが発生した場合、救急医療施設へのアクセスが絶たれ、救

命救急が困難な状況。

・遠山郷周辺と静岡県を結ぶ国道１５２号は通行不能区間であるため、観光交流・地域間交流に支障をき

たしてる。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は１２％、用地取得率は１７％に至っています（平成２３年度末）

・小嵐ＩＣ［仮称］～水窪北ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝５．９ｋｍ）は用地・工事を推進

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・小嵐ＩＣ［仮称］～水窪北ＩＣ［仮称］間（Ｌ＝５．９ｋｍ）は早期供用を目指しています。

施設の構造や工法の変更等

・トンネル補助工法（中・長尺先受け工法の採用）を見直すことにより、約５億円のコスト縮減。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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様
式

１
　

客
観

的
評

価
指
標
に
よ
る
事
業
採
択
の
前
提
条
件
、
事
業

の
効
果
や
必
要
性
の
確
認
の
状
況

事
業
名

一
般
国
道
4
7
4
号
　
三
遠
南
信
自
動
車
道
　
青
崩
峠
道
路

事
業
主
体

中
部
地
方
整
備
局

●
事

業
採

択
の

前
提

条
件

を
確

認
す

る
た

め
の

指
標

指
　

　
標

指
標

チ
ェ

ッ
ク

の
根

拠

前
提
条
件

事
業
の
効
率
性

■
便
益
が
費
用
を
上
回
っ
て
い
る

全
　
体
:
費
用
便
益
比
(
B
/
C
)
＝
 
2
.
1
　
経
済
的
純
現
在
価
値
(
B
-
C
)
＝
4
5
5
億
円
　
経
済
的
内
部
収
益
率
(
E
I
R
R
)
＝
7
.
7
%

残
事
業
:
費
用
便
益
比
(
B
/
C
)
＝
 
2
.
6
　
経
済
的
純
現
在
価
値
(
B
-
C
)
＝
5
3
6
億
円
　
経
済
的
内
部
収
益
率
(
E
I
R
R
)
＝
1
0
.
0
%

●
事

業
の

効
果

や
必

要
性

を
評

価
す

る
た

め
の

指
標

政
策

目
標

指
　

標
　

（
対

象
と

な
る

指
標

の
み

記
載

。
効

果
が

確
認

さ
れ

る
も

の
は

□
を

■
に

変
更

）
指

標
チ

ェ
ッ

ク
の

根
拠

１
．
活
力

円
滑
な
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

■
現
道
等
の
年
間
渋
滞
損
失
時
間
及
び
削
減
率

区
間
a
（
費
用
便
益
分
析
対
象
区
間
）
に
つ
い
て

　
　
渋
滞
損
失
時
間
（
現
況
）
：
7
0
4
万
人
・
時
間
/
年

　
　
渋
滞
損
失
削
減
時
間
：
2
1
万
人
・
時
間
/
年
（
7
0
4
万
人
・
時
間
/
年
⇒
6
8
4
万
人
・
時
間
/
年
）

区
間
b
（
当
該
区
間
/
並
行
区
間
）
に
つ
い
て

（
該
当
区
間
名
）
国
道
1
5
1
号
（
下
條
村
粒
良
脇
～
阿
智
村
新
野
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
道
1
5
3
号
（
飯
田
市
山
本
～
根
羽
村
上
町
）

　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
時
間
：
4
.
6
万
人
・
時
間
/
年

　
　
並
行
区
間
等
（
当
該
区
間
）
の
渋
滞
損
失
削
減
率
：
約
2
割
削
減

□
現
道
等
に
お
け
る
混
雑
時
旅
行
速
度
が
2
0
k
m
/
h
未
満
で
あ
る
区
間
の
旅
行
速
度
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る

□
現
道
又
は
並
行
区
間
等
に
お
け
る
踏
切
交
通
遮
断
量
が
1
0
,
0
0
0
台
時
/
日
以
上
の
踏
切
道
の
除
却
も
し
く
は
交
通
改
善
が
期
待

さ
れ
る

□
現
道
等
に
、
当
該
路
線
の
整
備
に
よ
り
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
バ
ス
路
線
が
存
在
す
る

□
新
幹
線
駅
も
し
く
は
特
急
停
車
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

□
第
一
種
空
港
、
第
二
種
空
港
、
第
三
種
空
港
も
し
く
は
共
用
飛
行
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

物
流
効
率
化
の
支

援
□

重
要
港
湾
も
し
く
は
特
定
重
要
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

□
農
林
水
産
業
を
主
体
と
す
る
地
域
に
お
い
て
農
林
水
産
品
の
流
通
の
利
便
性
が
向
上

□
現
道
等
に
お
け
る
、
総
重
量
2
5
t
の
車
両
も
し
く
は
I
S
O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
車
が
通
行
で
き
な
い
区
間
を
解
消
す
る

１
．
活
力

都
市
の
再
生

□
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る

□
広
域
道
路
整
備
基
本
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
環
状
道
路
を
形
成
す
る

□
市
街
地
再
開
発
、
区
画
整
理
等
の
沿
道
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
あ
り
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□
中
心
市
街
地
内
で
行
う
事
業
で
あ
る

□
幹
線
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以
下
で
あ
る
市
街
地
内
で
の
事
業
で
あ
る

□
D
I
D
区
域
内
の
都
市
計
画
道
路
整
備
で
あ
り
、
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
網
密
度
が
向
上
す
る

□
対
象
区
間
が
現
在
連
絡
道
路
が
な
い
住
宅
宅
地
開
発
(
3
0
0
戸
以
上
又
は
1
6
h
a
以
上
、
大
都
市
に
お
い
て
は
1
0
0
戸
以
上
又
は
5
h
a

以
上
)
へ
の
連
絡
道
路
と
な
る

国
土
・
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
構
築

□
高
速
自
動
車
国
道
と
並
行
す
る
自
専
道
（
A
'
路
線
）
と
し
て
の
位
置
づ
け
有
り

□
地
域
高
規
格
道
路
の
位
置
づ
け
あ
り

■
当
該
路
線
が
新
た
に
拠
点
都
市
間
を
高
規
格
幹
線
道
路
で
連
絡
す
る
ル
ー
ト
を
構
成
す
る

飯
田
市
と
浜
松
市

■
当
該
路
線
が
隣
接
し
た
日
常
活
動
圏
中
心
都
市
間
を
最
短
時
間
で
連
絡
す
る
路
線
を
構
成
す
る

飯
田
地
方
生
活
圏
（
飯
田
市
）
と
西
部
地
方
生
活
圏
（
浜
松
市
）
と
を
連
結
す
る

■
現
道
等
に
お
け
る
交
通
不
能
区
間
を
解
消
す
る

一
般
国
道
１
５
２
号
　
長
野
静
岡
県
境
（
青
崩
峠
）

■
現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
を
解
消
す
る

現
道
等
に
お
け
る
大
型
車
の
す
れ
違
い
困
難
区
間
：
浜
松
市
道
水
窪
白
倉
川
線
、
長
野
県
道
南
信
濃
水
窪
線

□
日
常
活
動
圏
の
中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

個
性
あ
る
地
域
の

形
成

□
鉄
道
や
河
川
等
に
よ
り
一
体
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
地
区
を
解
消
す
る

■
拠
点
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
を
支
援
す
る

三
遠
南
信
地
域
連
携
ビ
ジ
ョ
ン
（
「
三
遠
南
信
2
5
0
万
流
域
都
市
圏
の
創
造
」
の
た
め
、
東
三
河
地
域
、
遠
州
地
域
及
び
南
信
州
地
域
（
以
下

「
三
遠
南
信
地
域
」
と
い
う
。
）
の
県
境
を
越
え
た
地
域
連
携
を
推
進
し
一
体
的
な
圏
域
の
発
展
を
目
指
す
）
、
光
・
電
子
技
術
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
創
出
拠
点

■
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
期
待
さ
れ
る

し
ら
び
そ
高
原
（
H
2
3
：
6
2
2
百
人
）
、
下
栗
の
里
（
H
2
3
：
4
2
7
百
人
）
遠
山
温
泉
郷
（
H
2
3
：
8
5
5
百
人
）

□
特
別
立
法
に
基
づ
く
事
業
で
あ
る

□
新
規
整
備
の
公
共
公
益
施
設
へ
直
結
す
る
道
路
で
あ
る

□
歴
史
的
景
観
を
活
か
し
た
道
路
整
備
や
中
心
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
道
路
整
備
等
、
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
事
業

で
あ
る

２
．
暮
ら
し

歩
行
者
･
自
転
車

の
た
め
の
生
活
空

間
の
形
成

□
自
転
車
交
通
量
が
5
0
0
台
/
日
以
上
、
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
、
歩
行
者
交
通
量
が
5
0
0
人
/
日
以
上
の
全
て
に
該

当
す
る
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
利
用
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
の
快
適
・
安

全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
お
け
る
道
路
特
定
事
業
に
位
置
付
け
が
あ
る
、
ま
た
は
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
重
点
整

備
地
区
に
お
け
る
特
定
経
路
を
形
成
す
る
区
間
が
新
た
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
る

無
電
柱
化
に
よ
る

美
し
い
町
並
み
の

形
成

□
対
象
区
間
が
電
線
類
地
中
化
５
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
有
り

□
市
街
地
又
は
歴
史
景
観
地
区
（
歴
史
的
風
土
特
別
保
存
区
域
及
び
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
）
の
幹
線
道
路
に
お
い
て
新

た
に
無
電
柱
化
を
達
成
す
る

安
全
で
安
心
で
き

る
く
ら
し
の
確
保

■
三
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
が
見
込
ま
れ
る

北
遠
地
域
か
ら
飯
田
市
の
飯
田
市
立
病
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
向
上

浜
松
市
天
竜
区
水
窪
地
区
～
飯
田
市
立
病
院
　
現
況
１
１
０
分
⇒
７
０
分

３
．
安
全

安
全
な
生
活
環
境

の
確
保

□
現
道
等
に
死
傷
事
故
率
が
5
0
0
件
/
億
台
キ
ロ
以
上
で
あ
る
区
間
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
通
量
の
減
少
、
歩
道
の
設
置
又

は
線
形
不
良
区
間
の
解
消
等
に
よ
り
、
当
該
区
間
の
安
全
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る

□
当
該
区
間
の
自
動
車
交
通
量
が
1
,
0
0
0
台
/
1
2
h
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
5
0
0
台
/
1
2
h
以
上
）
か
つ
歩
行
者
交

通
量
1
0
0
人
/
日
以
上
（
当
該
区
間
が
通
学
路
で
あ
る
場
合
は
学
童
、
園
児
が
4
0
人
/
日
以
上
）
の
場
合
、
又
は
歩
行
者
交
通
量

5
0
0
人
/
日
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
歩
道
が
無
い
又
は
狭
小
な
区
間
に
歩
道
が
設
置
さ
れ
る
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災
害
へ
の
備
え

■
近
隣
市
へ
の
ル
ー
ト
が
１
つ
し
か
な
く
、
災
害
に
よ
る
１
～
２
箇
所
の
道
路
寸
断
で
孤
立
化
す
る
集
落
を
解
消
す
る

飯
田
市
と
浜
松
市
を
結
ぶ
路
線
は
国
道
1
5
2
号
(
国
道
1
5
2
号
が
寸
断
さ
れ
た
場
合
、
孤
立
化
す
る
地
域
：
浜
松
市
天
竜
区
水
窪
地
区
、
飯
田
市

南
信
濃
地
区
、
Ｈ
２
２
．
７
豪
雨
災
害
に
よ
り
孤
立
状
態
が
発
生
）

■
対
象
区
間
が
、
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
、
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
又
は
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
計
画
に
位
置

づ
け
が
あ
る
、
又
は
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
ヶ
年
計
画
に
位
置
づ
け
の
あ
る
路
線
（
以
下
「
緊
急
輸
送
道
路
」
と
い
う
）
と
し

て
位
置
づ
け
あ
り

緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
の
役
割
を
担
う

■
緊
急
輸
送
道
路
が
通
行
止
に
な
っ
た
場
合
に
大
幅
な
迂
回
を
強
い
ら
れ
る
区
間
の
代
替
路
線
を
形
成
す
る

代
替
す
る
緊
急
輸
送
道
路
路
線
名
：
国
道
４
１
８
号
、
代
替
す
る
区
間
（
天
龍
村
平
岡
～
阿
南
町
新
野
）

国
道
１
５
１
号
、
代
替
す
る
区
間
（
阿
南
町
新
野
～
新
野
峠
）

□
並
行
す
る
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
路
線
と
し
て
機
能
す
る
（
A
'
路
線
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
る
場
合
）

□
現
道
等
の
防
災
点
検
又
は
震
災
点
検
要
対
策
箇
所
も
し
く
は
架
替
の
必
要
の
あ
る
老
朽
橋
梁
に
お
け
る
通
行
規
制
等
が
解
消
さ

れ
る

■
現
道
等
の
事
前
通
行
規
制
区
間
、
特
殊
通
行
規
制
区
間
又
は
冬
期
交
通
障
害
区
間
を
解
消
す
る

一
般
国
道
１
５
２
号
　
長
野
静
岡
県
境
（
青
崩
峠
）
通
行
不
能
区
間
の
解
消

□
避
難
路
へ
1
k
m
以
内
で
到
達
で
き
る
地
区
が
新
た
に
増
加
す
る

□
幅
員
6
m
以
上
の
道
路
が
な
い
た
め
消
火
活
動
が
出
来
な
い
地
区
が
解
消
す
る

□
密
集
市
街
地
に
お
け
る
事
業
で
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
の
役
割
を
果
た
す

４
．
環
境

地
球
環
境
の
保
全

■
対
象
道
路
の
整
備
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
自
動
車
か
ら
の
C
O
2
排
出
量

C
O
2
排
出
削
減
量
：
6
,
3
2
7
t
/
年
（
4
9
7
,
0
6
6
t
/
年
→
4
9
0
,
7
3
9
t
/
年
）

生
活
環
境
の
改

善
・
保
全

■
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
N
O
2
排
出
削
減
率

(
現
況
）

自
動
車
N
O
x
・
P
M
法
対
策
地
域
指
定
の
別
：
対
象
外

N
O
2
に
つ
い
て
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
る
測
定
局
数
の
実
績
：
2
箇
所
（
自
排
局
：
飯
田
I
C
（
飯
田
市
北
方
）
、
一
般
局
：
飯
田
合
同
庁
舎

（
飯
田
市
追
町
）

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
/
並
行
区
間
等
）
：

（
区
間
名
）
国
道
1
5
1
号
（
下
條
村
粒
良
脇
～
阿
智
村
新
野
）
、
国
道
1
5
3
号
（
飯
田
市
山
本
～
根
羽
村
上
町
）

排
出
削
減
量
：
4
4
.
5
t
/
年
、
排
出
削
減
率
：
1
割
削
減

■
現
道
等
に
お
け
る
自
動
車
か
ら
の
S
P
M
排
出
削
減
率

(
現
況
）

自
動
車
N
O
x
・
P
M
法
対
策
地
域
指
定
の
別
：
対
象
外

N
O
2
に
つ
い
て
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
る
測
定
局
数
の
実
績
：
2
箇
所
（
自
排
局
：
飯
田
I
C
（
飯
田
市
北
方
）
、
一
般
局
：
飯
田
合
同
庁
舎

（
飯
田
市
追
町
）

（
推
計
結
果
）

評
価
対
象
区
間
（
現
道
/
並
行
区
間
等
）
：

（
区
間
名
）
国
道
1
5
1
号
（
下
條
村
粒
良
脇
～
阿
智
村
新
野
）
、
国
道
1
5
3
号
（
飯
田
市
山
本
～
根
羽
村
上
町
）

排
出
削
減
量
：
2
.
5
t
/
年
、
排
出
削
減
率
：
1
割
削
減

□
現
道
等
で
騒
音
レ
ベ
ル
が
夜
間
要
請
限
度
を
超
過
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
新
た
に
要
請
限
度
を
下
回
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
区
間
が
あ
る

□
そ
の
他
、
環
境
や
景
観
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る

５
．
そ
の
他

他
の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関
係

□
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
都
市
計
画
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

□
関
連
す
る
大
規
模
道
路
事
業
と
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
あ
り

□
他
機
関
と
の
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

□
そ
の
他
、
対
象
地
域
や
事
業
に
固
有
の
事
情
等
、
以
上
の
項
目
に
属
さ
な
い
効
果
が
見
込
ま
れ
る
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道474号 青崩峠道路 Ｌ＝５．９km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

2,700 2 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２４年度

単純合計 457億円 57億円 514億円 

うち残事業分 391億円 57億円 449億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

400億円 17億円 418億円 

うち残事業分 319億円 17億円 336億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２４年度

供 用 年 平成３４年度

単年便益
（初年便益）

53億円 6.1億円 0.96億円 60億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

769億円 90億円 14億円 873億円 

うち残事業分 769億円 90億円 14億円 873億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 2,700台/日 ±１０％

事業費 457億円 ±１０％

事業期間 28年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 2,700台/日 ±１０％

事業費 391億円 ±１０％

事業期間 9年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.1　～　2.1

費用便益比（事業全体） 2.1

経済的内部収益率（事業全体） 7.7%

2.4　～　2.9

1.9　～　2.3

1.8　～　2.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.5　～　2.8

経済的純現在価値（事業全体） 455億円 

経済的内部収益率（残事業） 10.0%

費用便益比（残事業） 2.6

経済的純現在価値（残事業）

2.6　～　2.6

536億円 
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交通状況の変化

事業名：青崩峠道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日] -      2,700

走行時間※２ [分] -      6

走行時間費用※3 [億円/年] -      3.50

交通量 [台/日] 6,600 5,900

走行時間 [分] 162 153

71.0km 走行時間費用 [億円/年] 236.85 204.92

交通量 [台/日] 4,400 3,800

走行時間 [分] 125 122

61.7km 走行時間費用 [億円/年] 118.79 103.11

交通量 [台/日] 300 0

走行時間 [分] 67 0

13.1km 走行時間費用 [億円/年] 3.21 0.00

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)

国道151
号

兵越林道

③その他道路合計
1365.1km

合計：1516.8km 1,645.94 1,593.56 52.38

①新設・改築道路
改築区間：5.9km

1,282.03

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道153
号

走行時間費用
整備なし(A)

1,287.08
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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交通状況の変化

事業名：青崩峠道路（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日] -      2,700

走行時間※２ [分] -      6

走行時間費用※3 [億円/年] -      3.50

交通量 [台/日] 6,600 5,900

走行時間 [分] 162 153

71.0km 走行時間費用 [億円/年] 236.85 204.92

交通量 [台/日] 4,400 3,800

走行時間 [分] 125 122

61.7km 走行時間費用 [億円/年] 118.79 103.11

交通量 [台/日] 300 0

走行時間 [分] 67 0

13.1km 走行時間費用 [億円/年] 3.21 0.00

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)

1,287.08

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

1,282.03

①新設・改築道路
改築区間：5.9km

②主な周

辺道路※4

国道153
号

③その他道路合計
1365.1km

国道151
号

兵越林道

52.381,645.94 1,593.56合計：1516.8km
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：青崩峠道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成２４年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

推計の状況

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

■

■
（H17センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。速度設定の

考え方
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事業名：青崩峠道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響
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事業名：青崩峠道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概略事業計画による値を採用） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

40



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：青崩峠道路 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（事業全体） 0.20 5.9 1.20

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-28年目 H 6 2.0258 110.8 0.14 0.23
-27年目 H 7 1.9479 109.9 1.46 2.42
-26年目 H 8 1.8730 109.5 2.82 4.52
-25年目 H 9 1.8009 110.4 5.33 8.16
-24年目 H 10 1.7317 109.9 2.48 3.66
-23年目 H 11 1.6651 108.4 2.43 3.50
-22年目 H 12 1.6010 107.2 2.00 2.80
-21年目 H 13 1.5395 105.7 1.95 2.67
-20年目 H 14 1.4802 103.8 3.05 4.08
-19年目 H 15 1.4233 102.3 3.33 4.35
-18年目 H 16 1.3686 101.0 2.10 2.66
-17年目 H 17 1.3159 99.6 2.95 3.66
-16年目 H 18 1.2653 98.7 3.81 4.58
-15年目 H 19 1.2167 97.6 3.81 4.45
-14年目 H 20 1.1699 96.8 1.86 2.11
-13年目 H 21 1.1249 95.6 6.04 6.66
-12年目 H 22 1.0816 93.8 5.33 5.77
-11年目 H 23 1.0400 93.8 5.33 5.55
基準年 H 24 1.0000 93.8 9.52 9.52
-9年目 H 25 0.9615 93.8 18.89 18.16
-8年目 H 26 0.9246 93.8 21.71 20.08
-7年目 H 27 0.8890 93.8 47.18 41.94
-6年目 H 28 0.8548 93.8 65.68 56.14
-5年目 H 29 0.8219 93.8 56.60 46.52
-4年目 H 30 0.7903 93.8 43.16 34.11
-3年目 H 31 0.7599 93.8 59.43 45.16
-2年目 H 32 0.7307 93.8 56.65 41.39
-1年目 H 33 0.7026 93.8 22.20 15.60

供用開始年次 H 34 0.6756 93.8 0.00 1.14 0.77
1年目 H 35 0.6496 93.8 0.00 1.14 0.74
2年目 H 36 0.6246 93.8 0.00 1.14 0.71
3年目 H 37 0.6006 93.8 0.00 1.14 0.69
4年目 H 38 0.5775 93.8 0.00 1.14 0.66
5年目 H 39 0.5553 93.8 0.00 1.14 0.63
6年目 H 40 0.5339 93.8 0.00 1.14 0.61
7年目 H 41 0.5134 93.8 0.00 1.14 0.59
8年目 H 42 0.4936 93.8 0.00 1.14 0.56
9年目 H 43 0.4746 93.8 0.00 1.14 0.54
10年目 H 44 0.4564 93.8 0.00 1.14 0.52
11年目 H 45 0.4388 93.8 0.00 1.14 0.50
12年目 H 46 0.4220 93.8 0.00 1.14 0.48
13年目 H 47 0.4057 93.8 0.00 1.14 0.46
14年目 H 48 0.3901 93.8 0.00 1.14 0.45
15年目 H 49 0.3751 93.8 0.00 1.14 0.43
16年目 H 50 0.3607 93.8 0.00 1.14 0.41
17年目 H 51 0.3468 93.8 0.00 1.14 0.40
18年目 H 52 0.3335 93.8 0.00 1.14 0.38
19年目 H 53 0.3207 93.8 0.00 1.14 0.37
20年目 H 54 0.3083 93.8 0.00 1.14 0.35
21年目 H 55 0.2965 93.8 0.00 1.14 0.34
22年目 H 56 0.2851 93.8 0.00 1.14 0.33
23年目 H 57 0.2741 93.8 0.00 1.14 0.31
24年目 H 58 0.2636 93.8 0.00 1.14 0.30
25年目 H 59 0.2534 93.8 0.00 1.14 0.29
26年目 H 60 0.2437 93.8 0.00 1.14 0.28
27年目 H 61 0.2343 93.8 0.00 1.14 0.27
28年目 H 62 0.2253 93.8 0.00 1.14 0.26
29年目 H 63 0.2166 93.8 0.00 1.14 0.25
30年目 H 64 0.2083 93.8 0.00 1.14 0.24
31年目 H 65 0.2003 93.8 0.00 1.14 0.23
32年目 H 66 0.1926 93.8 0.00 1.14 0.22
33年目 H 67 0.1852 93.8 0.00 1.14 0.21
34年目 H 68 0.1780 93.8 0.00 1.14 0.20
35年目 H 69 0.1712 93.8 0.00 1.14 0.20
36年目 H 70 0.1646 93.8 0.00 1.14 0.19
37年目 H 71 0.1583 93.8 0.00 1.14 0.18
38年目 H 72 0.1522 93.8 0.00 1.14 0.17
39年目 H 73 0.1463 93.8 0.00 1.14 0.17
40年目 H 74 0.1407 93.8 0.00 1.14 0.16
41年目 H 75 0.1353 93.8 0.00 1.14 0.15
42年目 H 76 0.1301 93.8 0.00 1.14 0.15
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43年目 H 77 0.1251 93.8 0.00 1.14 0.14
44年目 H 78 0.1203 93.8 0.00 1.14 0.14
45年目 H 79 0.1157 93.8 0.00 1.14 0.13
46年目 H 80 0.1112 93.8 0.00 1.14 0.13
47年目 H 81 0.1069 93.8 0.00 1.14 0.12
48年目 H 82 0.1028 93.8 0.00 1.14 0.12
49年目 H 83 0.0989 93.8 -0.02 0.00 1.14 0.11

  合　計 457.21 400.45 57.14 17.25

単純事業費計 457.23 57.14

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：青崩峠道路 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（残事業） 0.20 5.9 1.20

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-28年目 H 6 2.0258 110.8
-27年目 H 7 1.9479 109.9
-26年目 H 8 1.8730 109.5
-25年目 H 9 1.8009 110.4
-24年目 H 10 1.7317 109.9
-23年目 H 11 1.6651 108.4
-22年目 H 12 1.6010 107.2
-21年目 H 13 1.5395 105.7
-20年目 H 14 1.4802 103.8
-19年目 H 15 1.4233 102.3
-18年目 H 16 1.3686 101.0
-17年目 H 17 1.3159 99.6
-16年目 H 18 1.2653 98.7
-15年目 H 19 1.2167 97.6
-14年目 H 20 1.1699 96.8
-13年目 H 21 1.1249 95.6
-12年目 H 22 1.0816 93.8
-11年目 H 23 1.0400 93.8
基準年 H 24 1.0000 93.8
-9年目 H 25 0.9615 93.8 18.89 18.16
-8年目 H 26 0.9246 93.8 21.71 20.08
-7年目 H 27 0.8890 93.8 47.18 41.94
-6年目 H 28 0.8548 93.8 65.68 56.14
-5年目 H 29 0.8219 93.8 56.60 46.52
-4年目 H 30 0.7903 93.8 43.16 34.11
-3年目 H 31 0.7599 93.8 59.43 45.16
-2年目 H 32 0.7307 93.8 56.65 41.39
-1年目 H 33 0.7026 93.8 22.20 15.60

供用開始年次 H 34 0.6756 93.8 0.00 1.14 0.77
1年目 H 35 0.6496 93.8 0.00 1.14 0.74
2年目 H 36 0.6246 93.8 0.00 1.14 0.71
3年目 H 37 0.6006 93.8 0.00 1.14 0.69
4年目 H 38 0.5775 93.8 0.00 1.14 0.66
5年目 H 39 0.5553 93.8 0.00 1.14 0.63
6年目 H 40 0.5339 93.8 0.00 1.14 0.61
7年目 H 41 0.5134 93.8 0.00 1.14 0.59
8年目 H 42 0.4936 93.8 0.00 1.14 0.56
9年目 H 43 0.4746 93.8 0.00 1.14 0.54
10年目 H 44 0.4564 93.8 0.00 1.14 0.52
11年目 H 45 0.4388 93.8 0.00 1.14 0.50
12年目 H 46 0.4220 93.8 0.00 1.14 0.48
13年目 H 47 0.4057 93.8 0.00 1.14 0.46
14年目 H 48 0.3901 93.8 0.00 1.14 0.45
15年目 H 49 0.3751 93.8 0.00 1.14 0.43
16年目 H 50 0.3607 93.8 0.00 1.14 0.41
17年目 H 51 0.3468 93.8 0.00 1.14 0.40
18年目 H 52 0.3335 93.8 0.00 1.14 0.38
19年目 H 53 0.3207 93.8 0.00 1.14 0.37
20年目 H 54 0.3083 93.8 0.00 1.14 0.35
21年目 H 55 0.2965 93.8 0.00 1.14 0.34
22年目 H 56 0.2851 93.8 0.00 1.14 0.33
23年目 H 57 0.2741 93.8 0.00 1.14 0.31
24年目 H 58 0.2636 93.8 0.00 1.14 0.30
25年目 H 59 0.2534 93.8 0.00 1.14 0.29
26年目 H 60 0.2437 93.8 0.00 1.14 0.28
27年目 H 61 0.2343 93.8 0.00 1.14 0.27
28年目 H 62 0.2253 93.8 0.00 1.14 0.26
29年目 H 63 0.2166 93.8 0.00 1.14 0.25
30年目 H 64 0.2083 93.8 0.00 1.14 0.24
31年目 H 65 0.2003 93.8 0.00 1.14 0.23
32年目 H 66 0.1926 93.8 0.00 1.14 0.22
33年目 H 67 0.1852 93.8 0.00 1.14 0.21
34年目 H 68 0.1780 93.8 0.00 1.14 0.20
35年目 H 69 0.1712 93.8 0.00 1.14 0.20
36年目 H 70 0.1646 93.8 0.00 1.14 0.19
37年目 H 71 0.1583 93.8 0.00 1.14 0.18
38年目 H 72 0.1522 93.8 0.00 1.14 0.17
39年目 H 73 0.1463 93.8 0.00 1.14 0.17
40年目 H 74 0.1407 93.8 0.00 1.14 0.16
41年目 H 75 0.1353 93.8 0.00 1.14 0.15
42年目 H 76 0.1301 93.8 0.00 1.14 0.15

43



43年目 H 77 0.1251 93.8 0.00 1.14 0.14
44年目 H 78 0.1203 93.8 0.00 1.14 0.14
45年目 H 79 0.1157 93.8 0.00 1.14 0.13
46年目 H 80 0.1112 93.8 0.00 1.14 0.13
47年目 H 81 0.1069 93.8 0.00 1.14 0.12
48年目 H 82 0.1028 93.8 0.00 1.14 0.12
49年目 H 83 0.0989 93.8 0.00 0.00 1.14 0.11

  合　計 391.49 319.10 57.14 17.25

単純事業費計 391.49 57.14

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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（全体事業費）

車線数 延長

2 ５．９ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 式 1 40,167 

改良費 式 1 6,831 

土工 ｍ3 664,300 1,778 

軟弱地盤改良工 ｍ3 - - 

法面工 ㎡ 17,200 1,513 

擁壁工 式 1 1,953 

管渠工 ｍ - - 

函渠工 式 1 209 

排水工 式 1 116 

中央分離帯工 ｍ 650 3 

雑工 式 1 1,259 

橋梁費 式 1 1,553 

100m以上 ｍ 140 1,184 

100m未満 ｍ 53 369 

トンネル費 式 1 31,615 

ＮＡＴＭ ｍ 4,998 31,615 

シールド ｍ - - 

ＩＣ・JCT費 式 - - 

ＩＣ 箇所 - - 

ＪＣＴ 箇所 - - 

舗装費 式 1 69 

車道舗装 ㎡ 6,137 65 

歩道舗装 ㎡ 1,018 4 

付帯施設費 式 1 99 

交通管理施設工 式 1 99 

遮音壁 ｍ - - 

②用地及補償費 式 1 137 

用地費 式 1 2 

宅地 ㎡ - - 

田畑 ㎡ - - 

山林・原野 ㎡ - 2 

その他 ㎡ - - 

補償費 式 1 135 

③間接経費 式 1 7,696 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 48,000 

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩係及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

青崩峠道路 飯田市南信濃～浜松市天竜区水窪町

参考様式-1
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（全体事業）

車線数 延長

2 ５．９ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

維持費 km 5.9 22 巡回、清掃、除草等

修繕費 式 1 98 路面補修、構造物の点検・補修等

料金徴収経費 - - -

その他 - - -

維持管理費合計 120

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出する

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

区分

路線名 箇所名

青崩峠道路 飯田市南信濃～浜松市天竜区水窪町

参考様式-２
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（残事業）

車線数 延長

2 ５．９ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 式 1 39,465 

改良費 式 1 6,129 

土工 ｍ3 664,300 1,778 

軟弱地盤改良工 ｍ3 - - 

法面工 ㎡ 17,200 1,513 

擁壁工 式 1 1,953 

管渠工 ｍ - - 

函渠工 式 1 209 

排水工 式 1 116 

中央分離帯工 ｍ 650 3 

雑工 式 1 557 

橋梁費 式 1 1,553 

100m以上 ｍ 140 1,184 

100m未満 ｍ 53 369 

トンネル費 式 1 31,615 

ＮＡＴＭ ｍ 4,998 31,615 

シールド ｍ - - 

ＩＣ・JCT費 式 - - 

ＩＣ 箇所 - - 

ＪＣＴ 箇所 - - 

舗装費 式 1 69 

車道舗装 ㎡ 6,137 65 

歩道舗装 ㎡ 1,018 4 

付帯施設費 式 1 99 

交通管理施設工 式 1 99 

遮音壁 ｍ - - 

②用地及補償費 式 1 - 

用地費 式 1 - 

宅地 ㎡ - - 

田畑 ㎡ - - 

山林・原野 ㎡ - - 

その他 ㎡ - - 

補償費 式 - - 

③間接経費 式 1 1,642 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 41,107 

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩係及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

青崩峠道路 飯田市南信濃～浜松市天竜区水窪町

参考様式-1

48



（残事業）

車線数 延長

2 ５．９ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

維持費 km 5.9 22 巡回、清掃、除草等

修繕費 式 1 98 路面補修、構造物の点検・補修等

料金徴収経費 - - -

その他 - - -

維持管理費合計 120

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出する

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

青崩峠道路 飯田市南信濃～浜松市天竜区水窪町

区分

路線名 箇所名

参考様式-２
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再評価結果（平成２５年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課：

担当課長名：

事業名 一般国道474号 三遠南信自動車道 事業 一般国道 事業 国土交通省
さんえんなんしん

佐久間道路・三遠道路 区分 主体 中部地方整備局
さ く ま さんえん

起終点 自：静岡県浜松市天 竜区佐久間町川合 延長
てんりゅう さ く ま ち ょ う か わ い

至：静岡県浜松市北区引佐町東黒田
２７．９kmいなさちょうひがしくろだ

事業概要
一般国道474号三遠南信自動車道は長野県飯田市を起点とし、静岡県浜松市に至る全長約100kmの高規格

幹線道路です。本事業の一般国道４７４号三遠南信自動車道佐久間道路・三遠道路は静岡県浜松市天竜区
佐久間町川合から静岡県浜松市北区引佐町東黒田に至る延長27.9kmの自動車専用道路であり、広域ネット
ワークの構築、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援、地域活性化の支援を主な目的として事
業を推進しています。
Ｈ５年度事業化 － Ｈ１３年度用地着手 Ｈ１５年度工事着手

全体事業費 １５００億円 事業進捗率 ５８％ 供用済延長 １３．９km
計画交通量 9,500台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) １．１ 569/ 1,572億円 670/ 1,773億円 平成２４年

事 業 費：526/1,485億円 走行時間短縮便益：592/1,572億円
(残事業) １．２ 維持管理費： 43/ 87億円 走行経費減少便益： 46/147億円

交通事故減少便益： 32/54億円
感度分析の結果
(事業全体) 交通量 ：B/C＝1.0～1.2(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝1.1～1.3(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.0～1.2(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝1.1～1.3(事業費 ±10%)
事業期間：B/C＝1.0～1.4(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝1.1～1.3(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。
・新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が期待される。
・第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が期待される。
②物流効率化の支援
・重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が期待される。
③国土・地域ネットワークの構築
・新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートが構成される。
・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。
・現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消される。
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。
④個性ある地域の形成
・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援が期待される。
・主要な観光地へのアクセス向上が期待される。
⑤安全で安心できるくらしの確保
・第三次救急医療施設へのアクセス向上が期待される。
⑥安全な生活環境の確保
・現道等に死傷事故率500件/億台km以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消により、当該区間の安全性の向上が期待される。
⑦災害への備え
・対象区間が都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヵ年計画に位置づけのある路線として位置づけがある。
・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
・現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する。
⑧地球環境の保全
・対象道路の整備により自動車からのCO2排出量の削減が見込まれる。
⑨生活環境の改善・保全
・現道等における自動車からのNO2排出量の削減が見込まれる。
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・現道等における自動車からのSPM排出量の削減が見込まれる。
関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：
三遠南信自動車道建設促進（遠州地域・奥三河）期成同盟会・三遠南信道路建設促進議員協議会
三遠南信地域経済開発協議会・浜松市による提言・要望
・日常生活に密着し、かつ災害時の救援、復旧・復興活動の基幹となる道路整備を強力に推進するため
佐久間道路・三遠道路（佐久間IC～東栄IC）の工事全面展開及び（東栄IC～鳳来峡IC）の事業推進を
お願いしたい。

浜松市の意見
・本事業は、三遠南信地域の交流連携の推進、災害に強いまちづくり等に寄与する重要な事業です。事業を継
続し、早期供用に向けて一層推進していただきたい。

愛知県の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。一般国道474号三遠南信自動車道（佐久間道路・三遠
道路）は、東名高速道路や新東名高速道路と連絡することで、広範な交流ネットワーク形成に資すると
ともに、医療機関への搬送路として、また災害時には緊急輸送道路としての役割を果たす重要な高規格
幹線道路である。そのため、本年度から用地調査・用地買収に着手する東栄IC（仮称）～鳳来峡IC間に
ついては早期に供用時期を明確にするとともに、佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称）についても、工事
を推進し、一日も早い全線開通をお願いしたい。

・事業実施にあたりましては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いし
たい。

事業評価監視委員会の意見

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・奥三河・北遠地域は、高速道路ネットワークが未形成であり、ICアクセスの60分カバー圏域外
・北遠地域の道路は山岳部という地形のため、防災面で脆弱なネットワーク
・奥三河・北遠地域のほとんどが第三次救急医療施設から60分カバー圏域外
・奥三河地域では、近年の人口減少、少子高齢化の進行による担い手不足で、「花祭り」を保全・継承す
るために都市部との交流が不可欠ですが、道路整備の遅れにより、円滑な交流が確保されていないのが
実情

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率は５８％。用地取得率は９２％。（平成２３年度末）
・全線２７．９ｋｍのうち、１３．９ｋｍを供用済み。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・佐久間ＩＣ～東栄ＩＣ間（Ｌ＝６．９ｋｍ）は、平成30年度の供用を予定。
施設の構造や工法の変更等
・トンネル内空断面や掘削補助工法を見直すことにより約3億円のコスト縮減。
・技術の進展に伴う新工法の採用による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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率

化
の

支
援

■
重

要
港

湾
も

し
く

は
特

定
重

要
港

湾
へ

の
ア

ク
セ

ス
向

上
が

見
込

ま
れ

る

御
前

崎
港

へ
の

ア
ク

セ
ス

向
上

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
地

区
（

旧
佐

久
間

町
）

～
御

前
崎

港
　

現
況

1
5
0
分

　
⇒

　
整

備
後

1
3
0
分

設
楽

郡
東

栄
町

～
御

前
崎

港
　

現
況

1
7
0
分

　
⇒

　
整

備
後

1
2
0
分

三
河

港
へ

の
ア

ク
セ

ス
向

上
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

地
区

（
旧

佐
久

間
町

）
～

三
河

港
　

現
況

9
0
分

　
⇒

　
整

備
後

7
0
分

設
楽

郡
東

栄
町

～
三

河
港

　
現

況
8
0
分

　
⇒

　
整

備
後

7
0
分

□
農

林
水

産
業

を
主

体
と

す
る

地
域

に
お

い
て

農
林

水
産

品
の

流
通

の
利

便
性

が
向

上
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□
現

道
等

に
お

け
る

、
総

重
量

2
5
t
の

車
両

も
し

く
は

I
S
O
規

格
背

高
海

上
コ

ン
テ

ナ
輸

送
車

が
通

行
で

き
な

い
区

間
を

解
消

す
る

１
．

活
力

都
市

の
再

生
□

都
市

再
生

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
支

援
す

る
事

業
で

あ
る

□
広

域
道

路
整

備
基

本
計

画
に

位
置

づ
け

の
あ

る
環

状
道

路
を

形
成

す
る

□
市

街
地

再
開

発
、

区
画

整
理

等
の

沿
道

ま
ち

づ
く

り
と

の
連

携
あ

り

□
中

心
市

街
地

内
で

行
う

事
業

で
あ

る

□
幹

線
都

市
計

画
道

路
網

密
度

が
1
.
5
k
m
/
k
m
2
以

下
で

あ
る

市
街

地
内

で
の

事
業

で
あ

る

□
D
I
D
区

域
内

の
都

市
計

画
道

路
整

備
で

あ
り

、
市

街
地

の
都

市
計

画
道

路
網

密
度

が
向

上
す

る

□
対

象
区

間
が

現
在

連
絡

道
路

が
な

い
住

宅
宅

地
開

発
(
3
0
0
戸

以
上

又
は

1
6
h
a
以

上
、

大
都

市
に

お
い

て
は

1
0
0
戸

以
上

又
は

5
h
a

以
上

)
へ

の
連

絡
道

路
と

な
る

国
土

・
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

□
高

速
自

動
車

国
道

と
並

行
す

る
自

専
道

（
A
'
路

線
）

と
し

て
の

位
置

づ
け

有
り

□
地

域
高

規
格

道
路

の
位

置
づ

け
あ

り

■
当

該
路

線
が

新
た

に
拠

点
都

市
間

を
高

規
格

幹
線

道
路

で
連

絡
す

る
ル

ー
ト

を
構

成
す

る
飯

田
市

と
浜

松
市

を
連

絡
す

る
ル

ー
ト

を
構

成
す

る

■
当

該
路

線
が

隣
接

し
た

日
常

活
動

圏
中

心
都

市
間

を
最

短
時

間
で

連
絡

す
る

路
線

を
構

成
す

る
飯

田
地

方
生

活
圏

の
中

心
都

市
 
飯

田
市

と
西

部
地

方
生

活
圏

の
中

心
都

市
 
浜

松
市

を
約

２
時

間
で

連
絡

す
る

最
短

ル
ー

ト

□
現

道
等

に
お

け
る

交
通

不
能

区
間

を
解

消
す

る

■
現

道
等

に
お

け
る

大
型

車
の

す
れ

違
い

困
難

区
間

を
解

消
す

る

現
道

等
に

お
け

る
大

型
車

の
す

れ
違

い
困

難
区

間
：

国
道

4
7
3
号

　
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
川

合
～

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

浦
川

県
道

1
号

　
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
浦

川
地

内

上
記

す
れ

違
い

困
難

区
間

を
解

消
す

る

■
日

常
活

動
圏

の
中

心
都

市
へ

の
ア

ク
セ

ス
向

上
が

見
込

ま
れ

る
北

遠
地

域
か

ら
西

部
地

方
生

活
圏

の
中

心
都

市
 
浜

松
市

中
心

部
へ

の
ア

ク
セ

ス
が

向
上

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
地

区
（

旧
佐

久
間

町
）

か
ら

浜
松

市
中

心
部

　
現

況
：

約
9
0
分

→
整

備
後

：
約

7
0
分

　
約

2
0
分

短
縮

個
性

あ
る

地
域

の
形

成
□

鉄
道

や
河

川
等

に
よ

り
一

体
的

発
展

が
阻

害
さ

れ
て

い
る

地
区

を
解

消
す

る

■
拠

点
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
、

地
域

連
携

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

、
大

規
模

イ
ベ

ン
ト

を
支

援
す

る
三

遠
南

信
地

域
連

携
ビ

ジ
ョ

ン
（

「
三

遠
南

信
2
5
0
万

流
域

都
市

圏
の

創
造

」
の

た
め

、
東

三
河

地
域

、
遠

州
地

域
及

び
南

信
州

地
域

（
以

下
「

三
遠

南
信

地
域

」
と

い
う

。
）

の
県

境
を

越
え

た
地

域
連

携
を

推
進

し
一

体
的

な
圏

域
の

発
展

を
目

指
す

）
、

光
・

電
子

技
術

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
創

出
拠

点

■
主

要
な

観
光

地
へ

の
ア

ク
セ

ス
向

上
が

期
待

さ
れ

る
鳳

来
寺

山
へ

の
ア

ク
セ

ス
が

向
上

飯
田

市
～

鳳
来

寺
山

　
現

況
1
2
5
分

　
⇒

　
整

備
後

1
1
0
分

□
特

別
立

法
に

基
づ

く
事

業
で

あ
る

□
新

規
整

備
の

公
共

公
益

施
設

へ
直

結
す

る
道

路
で

あ
る

□
歴

史
的

景
観

を
活

か
し

た
道

路
整

備
や

中
心

商
店

街
の

シ
ン

ボ
ル

的
な

道
路

整
備

等
、

特
色

あ
る

ま
ち

づ
く

り
に

資
す

る
事

業
で

あ
る

２
．

暮
ら

し
歩

行
者

･
自

転
車

の
た

め
の

生
活

空
間

の
形

成
□

自
転

車
交

通
量

が
5
0
0
台

/
日

以
上

、
自

動
車

交
通

量
が

1
,
0
0
0
台

/
1
2
h
以

上
、

歩
行

者
交

通
量

が
5
0
0
人

/
日

以
上

の
全

て
に

該
当

す
る

区
間

に
お

い
て

、
自

転
車

利
用

空
間

を
整

備
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
区

間
の

歩
行

者
・

自
転

車
の

通
行

の
快

適
・

安
全

性
の

向
上

が
期

待
で

き
る

53



□
交

通
バ

リ
ア

フ
リ

ー
法

に
お

け
る

道
路

特
定

事
業

に
位

置
付

け
が

あ
る

、
ま

た
は

、
交

通
バ

リ
ア

フ
リ

ー
法

に
基

づ
く

重
点

整
備

地
区

に
お

け
る

特
定

経
路

を
形

成
す

る
区

間
が

新
た

に
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

さ
れ

る

無
電

柱
化

に
よ

る
美

し
い

町
並

み
の

形
成

□
対

象
区

間
が

電
線

類
地

中
化

５
ヶ

年
計

画
に

位
置

づ
け

有
り

□
市

街
地

又
は

歴
史

景
観

地
区

（
歴

史
的

風
土

特
別

保
存

区
域

及
び

重
要

伝
統

的
建

造
物

保
存

地
区

）
の

幹
線

道
路

に
お

い
て

新
た

に
無

電
柱

化
を

達
成

す
る

安
全

で
安

心
で

き
る

く
ら

し
の

確
保

■
三

次
医

療
施

設
へ

の
ア

ク
セ

ス
向

上
が

見
込

ま
れ

る
奥

三
河

北
部

地
域

、
北

遠
地

域
か

ら
浜

松
市

の
聖

隷
三

方
原

病
院

へ
の

ア
ク

セ
ス

が
向

上
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

地
区

（
旧

佐
久

間
町

）
～

聖
隷

三
方

原
病

院
　

現
況

7
5
分

　
⇒

　
整

備
後

4
5
分

設
楽

郡
東

栄
町

～
聖

隷
三

方
原

病
院

　
現

況
7
0
分

　
⇒

　
整

備
後

4
0
分

３
．

安
全

安
全

な
生

活
環

境
の

確
保

■
現

道
等

に
死

傷
事

故
率

が
5
0
0
件

/
億

台
キ

ロ
以

上
で

あ
る

区
間

が
存

す
る

場
合

に
お

い
て

、
交

通
量

の
減

少
、

歩
道

の
設

置
又

は
線

形
不

良
区

間
の

解
消

等
に

よ
り

、
当

該
区

間
の

安
全

性
の

向
上

が
期

待
で

き
る

死
傷

事
故

率
5
0
0
件

/
億

台
キ

ロ
以

上
区

間
国

道
1
5
1
号

・
2
5
7
号

交
差

点
（

新
城

市
長

篠
下

り
筬

　
長

篠
交

差
点

）
国

道
1
5
2
号

・
3
6
2
号

交
差

点
（

浜
松

市
天

竜
区

山
東

　
山

東
交

差
点

）

上
記

区
間

に
つ

い
て

、
佐

久
間

道
路

・
三

遠
道

路
を

利
用

す
る

こ
と

で
、

線
形

不
良

区
間

の
回

避
、

ま
た

、
通

過
交

通
の

減
少

に
よ

り
、

安
全

性
の

向
上

が
期

待
さ

れ
る

□
当

該
区

間
の

自
動

車
交

通
量

が
1
,
0
0
0
台

/
1
2
h
以

上
（

当
該

区
間

が
通

学
路

で
あ

る
場

合
は

5
0
0
台

/
1
2
h
以

上
）

か
つ

歩
行

者
交

通
量

1
0
0
人

/
日

以
上

（
当

該
区

間
が

通
学

路
で

あ
る

場
合

は
学

童
、

園
児

が
4
0
人

/
日

以
上

）
の

場
合

、
又

は
歩

行
者

交
通

量
5
0
0
人

/
日

以
上

の
場

合
に

お
い

て
、

歩
道

が
無

い
又

は
狭

小
な

区
間

に
歩

道
が

設
置

さ
れ

る

災
害

へ
の

備
え

□
近

隣
市

へ
の

ル
ー

ト
が

１
つ

し
か

な
く

、
災

害
に

よ
る

１
～

２
箇

所
の

道
路

寸
断

で
孤

立
化

す
る

集
落

を
解

消
す

る

■
対

象
区

間
が

、
都

道
府

県
地

域
防

災
計

画
、

緊
急

輸
送

道
路

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

計
画

又
は

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

に
位

置
づ

け
が

あ
る

、
又

は
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

ヶ
年

計
画

に
位

置
づ

け
の

あ
る

路
線

（
以

下
「

緊
急

輸
送

道
路

」
と

い
う

）
と

し
て

位
置

づ
け

あ
り

緊
急

輸
送

道
路

と
し

て
の

位
置

付
け

あ
り

■
緊

急
輸

送
道

路
が

通
行

止
に

な
っ

た
場

合
に

大
幅

な
迂

回
を

強
い

ら
れ

る
区

間
の

代
替

路
線

を
形

成
す

る

代
替

す
る

緊
急

輸
送

道
路

路
線

名
：

国
道

1
5
2
号

（
浜

松
市

天
竜

区
大

井
～

浜
松

市
中

区
）

国
道

4
7
3
号

（
浜

松
市

天
竜

区
大

井
～

北
設

楽
郡

東
栄

町
）

国
道

1
5
1
号

（
北

設
楽

郡
東

栄
町

～
新

城
市

長
篠

）

□
並

行
す

る
高

速
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

代
替

路
線

と
し

て
機

能
す

る
（

A
'
路

線
と

し
て

の
位

置
づ

け
が

あ
る

場
合

）

□
現

道
等

の
防

災
点

検
又

は
震

災
点

検
要

対
策

箇
所

も
し

く
は

架
替

の
必

要
の

あ
る

老
朽

橋
梁

に
お

け
る

通
行

規
制

等
が

解
消

さ
れ

る

■
現

道
等

の
事

前
通

行
規

制
区

間
、

特
殊

通
行

規
制

区
間

又
は

冬
期

交
通

障
害

区
間

を
解

消
す

る
事

前
通

行
規

制
区

間
：

国
道

1
5
1
号

、
国

道
1
5
2
号

、
国

道
4
7
3
号

を
避

け
る

こ
と

が
で

き
る

□
避

難
路

へ
1
k
m
以

内
で

到
達

で
き

る
地

区
が

新
た

に
増

加
す

る

□
幅

員
6
m
以

上
の

道
路

が
な

い
た

め
消

火
活

動
が

出
来

な
い

地
区

が
解

消
す

る

□
密

集
市

街
地

に
お

け
る

事
業

で
火

災
時

の
延

焼
遮

断
帯

の
役

割
を

果
た

す

４
．

環
境

地
球

環
境

の
保

全

●
対

象
道

路
の

整
備

に
よ

り
削

減
さ

れ
る

自
動

車
か

ら
の

C
O
2
排

出
量

＜
佐

久
間

道
路

・
三

遠
道

路
全

体
＞

　
評

価
対

象
区

間
（

費
用

便
益

分
析

対
象

区
間

）
に

つ
い

て
　

　
Ｃ

Ｏ
２

排
出

削
減

量
：

8
,
3
0
0
t
/
年

（
3
,
0
9
3
,
3
2
1
t
/
年

⇒
3
,
0
8
5
,
0
2
1
t
/
年

）
　

評
価

対
象

区
間

（
現

道
；

並
行

路
線

　
国

道
1
5
1
号

、
1
5
2
号

、
2
5
7
号

、
4
7
3
号

等
）

に
つ

い
て

　
　

Ｃ
Ｏ

２
排

出
削

減
量

：
7
,
2
2
0
t
/
年

（
2
8
,
3
8
8
t
/
年

⇒
2
1
,
1
6
8
t
/
年

）

生
活

環
境

の
改

善
・

保
全

●
現

道
等

に
お

け
る

自
動

車
か

ら
の

N
O
2
排

出
削

減
率

（
現

況
）

自
動

車
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
法

対
策

地
域

指
定

の
別

：
対

象
外

（
推

計
結

果
）

＜
佐

久
間

道
路

・
三

遠
道

路
全

体
＞

　
評

価
対

象
区

間
（

費
用

便
益

分
析

対
象

区
間

）
に

つ
い

て
　

　
Ｎ

Ｏ
ｘ

排
出

削
減

量
：

2
7
t
/
年

（
7
,
4
9
6
t
/
年

⇒
7
,
4
6
9
t
/
年

）
　

　
排

出
削

減
率

：
0
.
4
%

　
評

価
対

象
区

間
（

現
道

；
並

行
路

線
　

国
道

1
5
1
号

、
1
5
2
号

、
2
5
7
号

、
4
7
3
号

等
）

に
つ

い
て

　
　

Ｎ
Ｏ

ｘ
排

出
削

減
量

：
1
2
t
/
年

（
5
8
t
/
年

⇒
4
6
t
/
年

）
　

　
 
排

出
削

減
率

：
2
1
%
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●
現

道
等

に
お

け
る

自
動

車
か

ら
の

S
P
M
排

出
削

減
率

（
現

況
）

自
動

車
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
法

対
策

地
域

指
定

の
別

：
対

象
外

（
推

計
結

果
）

＜
佐

久
間

道
路

・
三

遠
道

路
全

体
＞

　
評

価
対

象
区

間
（

費
用

便
益

分
析

対
象

区
間

）
に

つ
い

て
　

　
S
P
M
排

出
削

減
量

：
2
t
/
年

（
4
2
2
t
/
年

　
⇒

　
4
2
1
t
/
年

）
　

　
排

出
削

減
率

：
0
.
2
%

　
評

価
対

象
区

間
（

現
道

；
並

行
路

線
　

国
道

1
5
1
号

、
1
5
2
号

、
2
5
7
号

、
4
7
3
号

等
）

に
つ

い
て

　
　

S
P
M
排

出
削

減
量

：
0
.
7
t
/
年

（
3
.
3
t
/
年

⇒
2
.
6
t
/
年

）
　

　
 
排

出
削

減
率

：
2
1
%

□
現

道
等

で
騒

音
レ

ベ
ル

が
夜

間
要

請
限

度
を

超
過

し
て

い
る

区
間

に
つ

い
て

、
新

た
に

要
請

限
度

を
下

回
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

区
間

が
あ

る

□
そ

の
他

、
環

境
や

景
観

上
の

効
果

が
期

待
さ

れ
る

５
．

そ
の

他
他

の
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
と

の
関

係
□

道
路

の
整

備
に

関
す

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

又
は

都
市

計
画

道
路

整
備

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る

□
関

連
す

る
大

規
模

道
路

事
業

と
一

体
的

に
整

備
す

る
必

要
あ

り

□
他

機
関

と
の

連
携

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る

□
そ

の
他

、
対

象
地

域
や

事
業

に
固

有
の

事
情

等
、

以
上

の
項

目
に

属
さ

な
い

効
果

が
見

込
ま

れ
る
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

 一般国道４７４号
三遠南信自動車道

佐久間道路・三遠道路
Ｌ＝２７．９km 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,500 2 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２４年度

単純合計 1,431億円 277億円 1,708億円 

うち残事業分 612億円 139億円 750億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,485億円 87億円 1,572億円 

うち残事業分 526億円 43億円 569億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２４年度

供 用 年 平成３３年度

単年便益
（初年便益）

107億円 10億円  3.7億円  121億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,572億円 147億円 54億円 1,773億円 

うち残事業分 592億円 46億円 32億円 670億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,500台/日 ±１０％

事業費 1431億円 ±１０％

事業期間 28年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,500台/日 ±１０％

事業費 612億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.1 ～　1.3

1.1 ～　1.3

1.1 ～　1.3

費用便益比(Ｂ／Ｃ) 1.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.0 ～　1.2

経済的内部収益率(ＥＩＲＲ) 4.4%

費用便益比（残事業） 1.2

経済的純現在価値（残事業） 101億円 

1.0 ～　1.2

1.0 ～　1.4

経済的純現在価値(Ｂ―Ｃ) 201億円 

経済的内部収益率（残事業） 4.9%
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交通状況の変化

事業名：佐久間道路・三遠道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

国道152号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：34.6km 走行時間費用 [億円/年]

国道151号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：27.4km 走行時間費用 [億円/年]

（主）飯田佐久間富山線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.7km 走行時間費用 [億円/年]

国道257号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：12.7km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

8.92

11,806.05合計 ： 2117.5km

③その他の道路合計 2007.2km

走行時間費用
整備なし(A)

11,912.11

走行時間短縮便益
(A - B)

106.05

走行時間費用
整備あり(B)

11700.62 11639.56

8,200

23

5,900

76

48

0.73

65.61 39.71

16.53

0.00

16.87

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)

9,5000

200

6,600

112.48

2,000

22

4,500

53

22

31

3,000

71.46

：27.9km

　①新設・改築道路

64

260

45.67

②主な周

辺道路※4

3,700
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事業名：佐久間道路・三遠道路（事業全体）

【図面（①、②に該当する道路を明示すること）】
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いなさIC

②
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佐
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間
道
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遠
道
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Ｌ
＝
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9
㎞
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交通状況の変化

事業名：佐久間道路・三遠道路（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

国道152号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：34.6km 走行時間費用 [億円/年]

国道151号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：27.4km 走行時間費用 [億円/年]

（主）飯田佐久間富山線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.7km 走行時間費用 [億円/年]

国道257号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：12.7km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

様式－３①

整備あり(B)

45.67

9,500

26

整備なし(A)

11

6,000 4,400

11.10

32 23

8.92

合計 ： 2117.5km

③その他の道路合計 2007.2km 11,645.71

11,806.05

：27.9km

　①新設・改築道路
5,200

10.75

②主な周

辺道路※4

39.16

11,639.56

走行時間費用
整備あり(B)

11,845.21

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

5,900

64

71.46

7,900

48

39.71

2003,300

50

73

104.58

22 22

18.81 0.73

2,400 2,000

54.27
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事業名：佐久間道路・三遠道路（残事業）

【図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

151

257

257

362

152

257

三ケ日JCT

浜松
いなさJCT

鳳来峡IC

152

473 仮）佐久間IC

151

仮）東栄IC

浜松
いなさ北IC

渋川寺野IC

仮）新城IC

②
国
道
１
５
２
号

Ｌ
＝
34.

6
㎞

②
国

道
１５１号

L=27.4k
m

②
主

）飯
田

富
山

佐
久

間
線

Ｌ=7.7㎞

浜松
いなさIC

②
国

道
２５７号

L=12.7km
浜松浜北IC

浜松SA
スマートIC

①
三

遠
南

信
自

動
車

道

佐
久

間
道

路
・三

遠
道

路

Ｌ
＝

27.

9
㎞

362

61



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：佐久間道路・三遠道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成２４年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

■
（H17センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況

交通流の
推計時点

配分交通量の
推計手法

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の
路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度
差の生ずる「加重平均速度」を用いた。速度設定の

考え方

■

簡易手法の
採択理由
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事業名：佐久間道路・三遠道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定
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事業名：佐久間道路・三遠道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概略事業計画による値を採用　） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：佐久間道路・三遠道路（事業全体） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

0.21 27.9 5.82

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-32年目 H 1 2.4647 104.2

-31年目 H 2 2.3699 106.5

-30年目 H 3 2.2788 109.1

-29年目 H 4 2.1911 110.6

-28年目 H 5 2.1068 110.9 1.26 2.25

-27年目 H 6 2.0258 110.8 2.12 3.63

-26年目 H 7 1.9479 109.9 4.65 7.73

-25年目 H 8 1.8730 109.5 2.61 4.19

-24年目 H 9 1.8009 110.4 4.76 7.29

-23年目 H 10 1.7317 109.9 7.48 11.05

-22年目 H 11 1.6651 108.4 4.19 6.04

-21年目 H 12 1.6010 107.2 3.33 4.67

-20年目 H 13 1.5395 105.7 5.00 6.83

-19年目 H 14 1.4802 103.8 12.95 17.33

-18年目 H 15 1.4233 102.3 17.47 22.80

-17年目 H 16 1.3686 101.0 47.65 60.57

-16年目 H 17 1.3159 99.6 108.40 134.34

-15年目 H 18 1.2653 98.7 117.51 141.31

-14年目 H 19 1.2167 97.6 110.05 128.68

-13年目 H 20 1.1699 96.8 115.03 130.39

-12年目 H 21 1.1249 95.6 90.13 99.48

-11年目 H 22 1.0816 93.8 90.00 97.35

-10年目 H 23 1.0400 93.8 32.39 33.69

基準年 H 24 1.0000 93.8 41.91 41.91

-8年目 H 25 0.9615 93.8 66.05 63.51

-7年目 H 26 0.9246 93.8 95.43 88.23

-6年目 H 27 0.8890 93.8 102.96 91.53

-5年目 H 28 0.8548 93.8 116.42 99.52

-4年目 H 29 0.8219 93.8 121.03 99.48

-3年目 H 30 0.7903 93.8 72.96 57.66

-2年目 H 31 0.7599 93.8 19.31 14.68

-1年目 H 32 0.7307 93.8 17.44 12.74

供用開始年次 H 33 0.7026 93.8 5.54 3.89

1年目 H 34 0.6756 93.8 5.54 3.74

2年目 H 35 0.6496 93.8 5.54 3.60

3年目 H 36 0.6246 93.8 5.54 3.46

4年目 H 37 0.6006 93.8 5.54 3.33

5年目 H 38 0.5775 93.8 5.54 3.20

6年目 H 39 0.5553 93.8 5.54 3.08

7年目 H 40 0.5339 93.8 5.54 2.96

8年目 H 41 0.5134 93.8 5.54 2.85

9年目 H 42 0.4936 93.8 5.54 2.74

10年目 H 43 0.4746 93.8 5.54 2.63

11年目 H 44 0.4564 93.8 5.54 2.53

12年目 H 45 0.4388 93.8 5.54 2.43

13年目 H 46 0.4220 93.8 5.54 2.34

14年目 H 47 0.4057 93.8 5.54 2.25

15年目 H 48 0.3901 93.8 5.54 2.16

16年目 H 49 0.3751 93.8 5.54 2.08

17年目 H 50 0.3607 93.8 5.54 2.00

18年目 H 51 0.3468 93.8 5.54 1.92

19年目 H 52 0.3335 93.8 5.54 1.85

20年目 H 53 0.3207 93.8 5.54 1.78

21年目 H 54 0.3083 93.8 5.54 1.71

22年目 H 55 0.2965 93.8 5.54 1.64

23年目 H 56 0.2851 93.8 5.54 1.58

24年目 H 57 0.2741 93.8 5.54 1.52

25年目 H 58 0.2636 93.8 5.54 1.46

26年目 H 59 0.2534 93.8 5.54 1.40

27年目 H 60 0.2437 93.8 5.54 1.35

28年目 H 61 0.2343 93.8 5.54 1.30

29年目 H 62 0.2253 93.8 5.54 1.25

30年目 H 63 0.2166 93.8 5.54 1.20

31年目 H 64 0.2083 93.8 5.54 1.15

32年目 H 65 0.2003 93.8 5.54 1.11

33年目 H 66 0.1926 93.8 5.54 1.07

34年目 H 67 0.1852 93.8 5.54 1.03

35年目 H 68 0.1780 93.8 5.54 0.99

36年目 H 69 0.1712 93.8 5.54 0.95

37年目 H 70 0.1646 93.8 5.54 0.91

38年目 H 71 0.1583 93.8 5.54 0.88

39年目 H 72 0.1522 93.8 5.54 0.84

40年目 H 73 0.1463 93.8 5.54 0.81

41年目 H 74 0.1407 93.8 5.54 0.78

42年目 H 75 0.1353 93.8 5.54 0.75

43年目 H 76 0.1301 93.8 5.54 0.72

44年目 H 77 0.1251 93.8 5.54 0.69

45年目 H 78 0.1203 93.8 5.54 0.67

46年目 H 79 0.1157 93.8 5.54 0.64

47年目 H 80 0.1112 93.8 5.54 0.62

48年目 H 81 0.1069 93.8 5.54 0.59
49年目 H 82 0.1028 93.8 -36.51 -3.75 5.54 0.57

  合　計 1394.00 1485.11 277.14 87.00

単純事業費計 1430.51 277.14

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：佐久間道路・三遠道路（残事業） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

0.21 14.0 2.91

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-27年目 H 6 2.0258 110.8

-26年目 H 7 1.9479 109.9

-25年目 H 8 1.8730 109.5

-24年目 H 9 1.8009 110.4

-23年目 H 10 1.7317 109.9

-22年目 H 11 1.6651 108.4

-21年目 H 12 1.6010 107.2

-20年目 H 13 1.5395 105.7

-19年目 H 14 1.4802 103.8

-18年目 H 15 1.4233 102.3

-17年目 H 16 1.3686 101.0

-16年目 H 17 1.3159 99.6

-15年目 H 18 1.2653 98.7

-14年目 H 19 1.2167 97.6

-13年目 H 20 1.1699 96.8

-12年目 H 21 1.1249 95.6

-11年目 H 22 1.0816 93.8

-10年目 H 23 1.0400 93.8

基準年 H 24 1.0000 93.8

-8年目 H 25 0.9615 93.8 66.05 63.51

-7年目 H 26 0.9246 93.8 95.43 88.23

-6年目 H 27 0.8890 93.8 102.96 91.53

-5年目 H 28 0.8548 93.8 116.42 99.52

-4年目 H 29 0.8219 93.8 121.03 99.48

-3年目 H 30 0.7903 93.8 72.96 57.66

-2年目 H 31 0.7599 93.8 19.31 14.68

-1年目 H 32 0.7307 93.8 17.44 12.74

供用開始年次 H 33 0.7026 93.8 2.77 1.95

1年目 H 34 0.6756 93.8 2.77 1.87

2年目 H 35 0.6496 93.8 2.77 1.80

3年目 H 36 0.6246 93.8 2.77 1.73

4年目 H 37 0.6006 93.8 2.77 1.66

5年目 H 38 0.5775 93.8 2.77 1.60

6年目 H 39 0.5553 93.8 2.77 1.54

7年目 H 40 0.5339 93.8 2.77 1.48

8年目 H 41 0.5134 93.8 2.77 1.42

9年目 H 42 0.4936 93.8 2.77 1.37

10年目 H 43 0.4746 93.8 2.77 1.32

11年目 H 44 0.4564 93.8 2.77 1.26

12年目 H 45 0.4388 93.8 2.77 1.22

13年目 H 46 0.4220 93.8 2.77 1.17

14年目 H 47 0.4057 93.8 2.77 1.12

15年目 H 48 0.3901 93.8 2.77 1.08

16年目 H 49 0.3751 93.8 2.77 1.04

17年目 H 50 0.3607 93.8 2.77 1.00

18年目 H 51 0.3468 93.8 2.77 0.96

19年目 H 52 0.3335 93.8 2.77 0.92

20年目 H 53 0.3207 93.8 2.77 0.89

21年目 H 54 0.3083 93.8 2.77 0.85

22年目 H 55 0.2965 93.8 2.77 0.82

23年目 H 56 0.2851 93.8 2.77 0.79

24年目 H 57 0.2741 93.8 2.77 0.76

25年目 H 58 0.2636 93.8 2.77 0.73

26年目 H 59 0.2534 93.8 2.77 0.70

27年目 H 60 0.2437 93.8 2.77 0.68

28年目 H 61 0.2343 93.8 2.77 0.65

29年目 H 62 0.2253 93.8 2.77 0.62

30年目 H 63 0.2166 93.8 2.77 0.60

31年目 H 64 0.2083 93.8 2.77 0.58

32年目 H 65 0.2003 93.8 2.77 0.56

33年目 H 66 0.1926 93.8 2.77 0.53

34年目 H 67 0.1852 93.8 2.77 0.51

35年目 H 68 0.1780 93.8 2.77 0.49

36年目 H 69 0.1712 93.8 2.77 0.47

37年目 H 70 0.1646 93.8 2.77 0.46

38年目 H 71 0.1583 93.8 2.77 0.44

39年目 H 72 0.1522 93.8 2.77 0.42

40年目 H 73 0.1463 93.8 2.77 0.41

41年目 H 74 0.1407 93.8 2.77 0.39

42年目 H 75 0.1353 93.8 2.77 0.37

43年目 H 76 0.1301 93.8 2.77 0.36

44年目 H 77 0.1251 93.8 2.77 0.35

45年目 H 78 0.1203 93.8 2.77 0.33

46年目 H 79 0.1157 93.8 2.77 0.32

47年目 H 80 0.1112 93.8 2.77 0.31

48年目 H 81 0.1069 93.8 2.77 0.30
49年目 H 82 0.1028 93.8 -14.16 -1.46 2.77 0.28

  合　計 597.45 525.89 138.57 43.48

単純事業費計 611.61 138.57

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

66



様
式

－
５

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

箇
所
名
：
佐
久
間
道
路
・
三
遠
道
路
（
事
業
全
体
）

年
次

 
年

度
割

戻
率

G
D
P

走
行

時
間

短
縮

便
益

(
億

円
)

走
行

経
費

減
少

便
益

(
億

円
)

 
事

故
減

少
便

益
(
億

円
)

合
　

　
計

（
億

円
）

(
基

準
年

)
(
A
)

ﾃ
ﾞ
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾀ

現
在

価
値

現
在

価
値

現
在

価
値

便
益

合
計

現
在

価
値

H
2
4

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
 
 
車

乗
用

車
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×
(
A
)

乗
用

車
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

　
計

(
A
)
×
②

③
③
×
(
A
)

(
①

～
③

)
割

引
率

4
%

供
用

開
始

年
次

H
3
3

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
8
1

1
.
0
0
0
6
1

0
.
9
9
9
1
6

0
.
7
0
2
6

9
3
.
8

7
0
.
8
6

2
0
.
4
2

1
5
.
8
8

1
0
7
.
1
6

7
5
.
2
9

7
.
5
1

1
.
3
2

1
.
1
8

1
0
.
0
1

7
.
0
4

3
.
6
7

2
.
5
8

1
2
0
.
8
5

8
4
.
9
1

1
年

目
H
3
4

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
7
4

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
7
5
6

9
3
.
8

7
0
.
9
0

2
0
.
2
5

1
5
.
8
9

1
0
7
.
0
4

7
2
.
3
1

7
.
5
2

1
.
3
1

1
.
1
8

1
0
.
0
1

6
.
7
6

3
.
6
7

2
.
4
8

1
2
0
.
7
1

8
1
.
5
5

2
年

目
H
3
5

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
6
7

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
4
9
6

9
3
.
8

7
0
.
9
3

2
0
.
0
8

1
5
.
9
0

1
0
6
.
9
2

6
9
.
4
5

7
.
5
2

1
.
3
0

1
.
1
8

1
0
.
0
0

6
.
5
0

3
.
6
7

2
.
3
8

1
2
0
.
5
8

7
8
.
3
3

3
年

目
H
3
6

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
6
0

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
2
4
6

9
3
.
8

7
0
.
9
7

1
9
.
9
1

1
5
.
9
1

1
0
6
.
7
9

6
6
.
7
0

7
.
5
2

1
.
2
9

1
.
1
8

9
.
9
9

6
.
2
4

3
.
6
6

2
.
2
9

1
2
0
.
4
5

7
5
.
2
3

4
年

目
H
3
7

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
5
3

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
0
0
6

9
3
.
8

7
1
.
0
0

1
9
.
7
5

1
5
.
9
2

1
0
6
.
6
7

6
4
.
0
6

7
.
5
3

1
.
2
8

1
.
1
8

9
.
9
9

6
.
0
0

3
.
6
6

2
.
2
0

1
2
0
.
3
2

7
2
.
2
6

5
年

目
H
3
8

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
4
6

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
7
7
5

9
3
.
8

7
1
.
0
4

1
9
.
5
8

1
5
.
9
3

1
0
6
.
5
5

6
1
.
5
3

7
.
5
3

1
.
2
7

1
.
1
8

9
.
9
8

5
.
7
6

3
.
6
6

2
.
1
1

1
2
0
.
1
8

6
9
.
4
0

6
年

目
H
3
9

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
3
9

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
5
5
3

9
3
.
8

7
1
.
0
7

1
9
.
4
1

1
5
.
9
4

1
0
6
.
4
2

5
9
.
0
9

7
.
5
3

1
.
2
6

1
.
1
8

9
.
9
7

5
.
5
4

3
.
6
5

2
.
0
3

1
2
0
.
0
5

6
6
.
6
6

7
年

目
H
4
0

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
3
1

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
3
3
9

9
3
.
8

7
1
.
1
1

1
9
.
2
4

1
5
.
9
5

1
0
6
.
3
0

5
6
.
7
5

7
.
5
4

1
.
2
5

1
.
1
8

9
.
9
7

5
.
3
2

3
.
6
5

1
.
9
5

1
1
9
.
9
2

6
4
.
0
3

8
年

目
H
4
1

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
2
3

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
5

0
.
5
1
3
4

9
3
.
8

7
1
.
1
4

1
9
.
0
8

1
5
.
9
6

1
0
6
.
1
8

5
4
.
5
1

7
.
5
4

1
.
2
4

1
.
1
8

9
.
9
6

5
.
1
1

3
.
6
5

1
.
8
7

1
1
9
.
7
9

6
1
.
5
0

9
年

目
H
4
2

0
.
9
9
2
2
2

0
.
9
9
3
7
7

1
.
0
0
2
2
1

0
.
9
9
4
0
8

0
.
4
9
3
6

9
3
.
8

7
1
.
1
8

1
8
.
9
1

1
5
.
9
7

1
0
6
.
0
5

5
2
.
3
5

7
.
5
5

1
.
2
2

1
.
1
9

9
.
9
6

4
.
9
1

3
.
6
4

1
.
8
0

1
1
9
.
6
6

5
9
.
0
7

1
0
年

目
H
4
3

0
.
9
9
2
1
6

0
.
9
9
3
7
3

1
.
0
0
2
2
1

0
.
9
9
4
0
4

0
.
4
7
4
6

9
3
.
8

7
0
.
6
2

1
8
.
7
9

1
6
.
0
0

1
0
5
.
4
2

5
0
.
0
4

7
.
4
9

1
.
2
2

1
.
1
9

9
.
8
9

4
.
7
0

3
.
6
2

1
.
7
2

1
1
8
.
9
3

5
6
.
4
5

1
1
年

目
H
4
4

0
.
9
9
2
1
0

0
.
9
9
3
6
9

1
.
0
0
2
2
0

0
.
9
9
4
0
1

0
.
4
5
6
4

9
3
.
8

7
0
.
0
7

1
8
.
6
7

1
6
.
0
4

1
0
4
.
7
8

4
7
.
8
2

7
.
4
3

1
.
2
1

1
.
1
9

9
.
8
3

4
.
4
9

3
.
6
0

1
.
6
4

1
1
8
.
2
1

5
3
.
9
5

1
2
年

目
H
4
5

0
.
9
9
2
0
3

0
.
9
9
3
6
5

1
.
0
0
2
2
0

0
.
9
9
3
9
7

0
.
4
3
8
8

9
3
.
8

6
9
.
5
2

1
8
.
5
6

1
6
.
0
7

1
0
4
.
1
5

4
5
.
7
0

7
.
3
7

1
.
2
0

1
.
1
9

9
.
7
6

4
.
2
8

3
.
5
8

1
.
5
7

1
1
7
.
4
9

5
1
.
5
6

1
3
年

目
H
4
6

0
.
9
9
1
9
7

0
.
9
9
3
6
1

1
.
0
0
2
1
9

0
.
9
9
3
9
3

0
.
4
2
2
0

9
3
.
8

6
8
.
9
6

1
8
.
4
4

1
6
.
1
1

1
0
3
.
5
1

4
3
.
6
8

7
.
3
1

1
.
1
9

1
.
2
0

9
.
7
0

4
.
0
9

3
.
5
6

1
.
5
0

1
1
6
.
7
7

4
9
.
2
7

1
4
年

目
H
4
7

0
.
9
9
1
9
1

0
.
9
9
3
5
7

1
.
0
0
2
1
9

0
.
9
9
3
9
0

0
.
4
0
5
7

9
3
.
8

6
8
.
4
1

1
8
.
3
2

1
6
.
1
5

1
0
2
.
8
7

4
1
.
7
4

7
.
2
5

1
.
1
9

1
.
2
0

9
.
6
4

3
.
9
1

3
.
5
4

1
.
4
4

1
1
6
.
0
5

4
7
.
0
8

1
5
年

目
H
4
8

0
.
9
9
1
8
4

0
.
9
9
3
5
3

1
.
0
0
2
1
8

0
.
9
9
3
8
6

0
.
3
9
0
1

9
3
.
8

6
7
.
8
5

1
8
.
2
0

1
6
.
1
8

1
0
2
.
2
4

3
9
.
8
9

7
.
1
9

1
.
1
8

1
.
2
0

9
.
5
7

3
.
7
3

3
.
5
2

1
.
3
7

1
1
5
.
3
3

4
4
.
9
9

1
6
年

目
H
4
9

0
.
9
9
1
7
7

0
.
9
9
3
4
9

1
.
0
0
2
1
8

0
.
9
9
3
8
2

0
.
3
7
5
1

9
3
.
8

6
7
.
3
0

1
8
.
0
9

1
6
.
2
2

1
0
1
.
6
0

3
8
.
1
1

7
.
1
3

1
.
1
7

1
.
2
0

9
.
5
1

3
.
5
7

3
.
4
9

1
.
3
1

1
1
4
.
6
0

4
2
.
9
9

1
7
年

目
H
5
0

0
.
9
9
1
7
0

0
.
9
9
3
4
5

1
.
0
0
2
1
7

0
.
9
9
3
7
8

0
.
3
6
0
7

9
3
.
8

6
6
.
7
5

1
7
.
9
7

1
6
.
2
5

1
0
0
.
9
7

3
6
.
4
2

7
.
0
8

1
.
1
6

1
.
2
1

9
.
4
5

3
.
4
1

3
.
4
7

1
.
2
5

1
1
3
.
8
8

4
1
.
0
8

1
8
年

目
H
5
1

0
.
9
9
1
6
3

0
.
9
9
3
4
0

1
.
0
0
2
1
7

0
.
9
9
3
7
4

0
.
3
4
6
8

9
3
.
8

6
6
.
1
9

1
7
.
8
5

1
6
.
2
9

1
0
0
.
3
3

3
4
.
8
0

7
.
0
2

1
.
1
6

1
.
2
1

9
.
3
8

3
.
2
5

3
.
4
5

1
.
2
0

1
1
3
.
1
6

3
9
.
2
5

1
9
年

目
H
5
2

0
.
9
9
1
5
6

0
.
9
9
3
3
6

1
.
0
0
2
1
6

0
.
9
9
3
7
0

0
.
3
3
3
5

9
3
.
8

6
5
.
6
4

1
7
.
7
3

1
6
.
3
2

9
9
.
6
9

3
3
.
2
5

6
.
9
6

1
.
1
5

1
.
2
1

9
.
3
2

3
.
1
1

3
.
4
3

1
.
1
4

1
1
2
.
4
4

3
7
.
5
0

2
0
年

目
H
5
3

0
.
9
9
1
4
9

0
.
9
9
3
3
2

1
.
0
0
2
1
6

0
.
9
9
3
6
6

0
.
3
2
0
7

9
3
.
8

6
5
.
0
8

1
7
.
6
1

1
6
.
3
6

9
9
.
0
6

3
1
.
7
6

6
.
9
0

1
.
1
4

1
.
2
1

9
.
2
5

2
.
9
7

3
.
4
1

1
.
0
9

1
1
1
.
7
2

3
5
.
8
2

2
1
年

目
H
5
4

0
.
9
9
1
4
2

0
.
9
9
3
2
7

1
.
0
0
2
1
6

0
.
9
9
3
6
2

0
.
3
0
8
3

9
3
.
8

6
4
.
5
3

1
7
.
5
0

1
6
.
3
9

9
8
.
4
2

3
0
.
3
4

6
.
8
4

1
.
1
3

1
.
2
2

9
.
1
9

2
.
8
3

3
.
3
9

1
.
0
4

1
1
1
.
0
0

3
4
.
2
2

2
2
年

目
H
5
5

0
.
9
9
1
3
4

0
.
9
9
3
2
3

1
.
0
0
2
1
5

0
.
9
9
3
5
8

0
.
2
9
6
5

9
3
.
8

6
3
.
9
8

1
7
.
3
8

1
6
.
4
3

9
7
.
7
8

2
8
.
9
9

6
.
7
8

1
.
1
3

1
.
2
2

9
.
1
3

2
.
7
1

3
.
3
6

1
.
0
0

1
1
0
.
2
8

3
2
.
6
9

2
3
年

目
H
5
6

0
.
9
9
1
2
7

0
.
9
9
3
1
8

1
.
0
0
2
1
5

0
.
9
9
3
5
4

0
.
2
8
5
1

9
3
.
8

6
3
.
4
2

1
7
.
2
6

1
6
.
4
6

9
7
.
1
5

2
7
.
6
9

6
.
7
2

1
.
1
2

1
.
2
2

9
.
0
6

2
.
5
8

3
.
3
4

0
.
9
5

1
0
9
.
5
5

3
1
.
2
3

2
4
年

目
H
5
7

0
.
9
9
1
1
9

0
.
9
9
3
1
3

1
.
0
0
2
1
4

0
.
9
9
3
5
0

0
.
2
7
4
1

9
3
.
8

6
2
.
8
7

1
7
.
1
4

1
6
.
5
0

9
6
.
5
1

2
6
.
4
5

6
.
6
6

1
.
1
1

1
.
2
2

9
.
0
0

2
.
4
7

3
.
3
2

0
.
9
1

1
0
8
.
8
3

2
9
.
8
3

2
5
年

目
H
5
8

0
.
9
9
1
1
1

0
.
9
9
3
0
8

1
.
0
0
2
1
4

0
.
9
9
3
4
6

0
.
2
6
3
6

9
3
.
8

6
2
.
3
2

1
7
.
0
3

1
6
.
5
3

9
5
.
8
7

2
5
.
2
7

6
.
6
1

1
.
1
0

1
.
2
3

8
.
9
4

2
.
3
6

3
.
3
0

0
.
8
7

1
0
8
.
1
1

2
8
.
4
9

2
6
年

目
H
5
9

0
.
9
9
1
0
3

0
.
9
9
3
0
4

1
.
0
0
2
1
3

0
.
9
9
3
4
1

0
.
2
5
3
4

9
3
.
8

6
1
.
7
6

1
6
.
9
1

1
6
.
5
7

9
5
.
2
4

2
4
.
1
3

6
.
5
5

1
.
1
0

1
.
2
3

8
.
8
7

2
.
2
5

3
.
2
8

0
.
8
3

1
0
7
.
3
9

2
7
.
2
1

2
7
年

目
H
6
0

0
.
9
9
0
9
5

0
.
9
9
2
9
9

1
.
0
0
2
1
3

0
.
9
9
3
3
7

0
.
2
4
3
7

9
3
.
8

6
1
.
2
1

1
6
.
7
9

1
6
.
6
0

9
4
.
6
0

2
3
.
0
5

6
.
4
9

1
.
0
9

1
.
2
3

8
.
8
1

2
.
1
5

3
.
2
6

0
.
7
9

1
0
6
.
6
7

2
5
.
9
9

2
8
年

目
H
6
1

0
.
9
9
0
8
7

0
.
9
9
2
9
4

1
.
0
0
2
1
2

0
.
9
9
3
3
3

0
.
2
3
4
3

9
3
.
8

6
0
.
6
5

1
6
.
6
7

1
6
.
6
4

9
3
.
9
7

2
2
.
0
2

6
.
4
3

1
.
0
8

1
.
2
4

8
.
7
4

2
.
0
5

3
.
2
3

0
.
7
6

1
0
5
.
9
5

2
4
.
8
2

2
9
年

目
H
6
2

0
.
9
9
0
8
0

0
.
9
9
2
9
0

1
.
0
0
2
1
2

0
.
9
9
3
2
9

0
.
2
2
5
3

9
3
.
8

6
0
.
1
0

1
6
.
5
5

1
6
.
6
7

9
3
.
3
3

2
1
.
0
3

6
.
3
7

1
.
0
7

1
.
2
4

8
.
6
8

1
.
9
6

3
.
2
1

0
.
7
2

1
0
5
.
2
2

2
3
.
7
1

3
0
年

目
H
6
3

0
.
9
9
0
7
3

0
.
9
9
2
8
6

1
.
0
0
2
1
1

0
.
9
9
3
2
6

0
.
2
1
6
6

9
3
.
8

5
9
.
5
5

1
6
.
4
4

1
6
.
7
1

9
2
.
6
9

2
0
.
0
8

6
.
3
1

1
.
0
6

1
.
2
4

8
.
6
2

1
.
8
7

3
.
1
9

0
.
6
9

1
0
4
.
5
0

2
2
.
6
4

3
1
年

目
H
6
4

0
.
9
9
0
6
6

0
.
9
9
2
8
1

1
.
0
0
2
1
1

0
.
9
9
3
2
2

0
.
2
0
8
3

9
3
.
8

5
9
.
0
0

1
6
.
3
2

1
6
.
7
5

9
2
.
0
6

1
9
.
1
8

6
.
2
5

1
.
0
6

1
.
2
4

8
.
5
5

1
.
7
8

3
.
1
7

0
.
6
6

1
0
3
.
7
8

2
1
.
6
2

3
2
年

目
H
6
5

0
.
9
9
0
5
9

0
.
9
9
2
7
7

1
.
0
0
2
1
0

0
.
9
9
3
1
8

0
.
2
0
0
3

9
3
.
8

5
8
.
4
4

1
6
.
2
0

1
6
.
7
8

9
1
.
4
3

1
8
.
3
1

6
.
2
0

1
.
0
5

1
.
2
5

8
.
4
9

1
.
7
0

3
.
1
5

0
.
6
3

1
0
3
.
0
7

2
0
.
6
4

3
3
年

目
H
6
6

0
.
9
9
0
5
3

0
.
9
9
2
7
3

1
.
0
0
2
1
0

0
.
9
9
3
1
5

0
.
1
9
2
6

9
3
.
8

5
7
.
8
9

1
6
.
0
9

1
6
.
8
2

9
0
.
8
0

1
7
.
4
9

6
.
1
4

1
.
0
4

1
.
2
5

8
.
4
3

1
.
6
2

3
.
1
3

0
.
6
0

1
0
2
.
3
5

1
9
.
7
1

3
4
年

目
H
6
7

0
.
9
9
0
4
6

0
.
9
9
2
6
9

1
.
0
0
2
1
0

0
.
9
9
3
1
1

0
.
1
8
5
2

9
3
.
8

5
7
.
3
5

1
5
.
9
7

1
6
.
8
5

9
0
.
1
7

1
6
.
7
0

6
.
0
8

1
.
0
3

1
.
2
5

8
.
3
6

1
.
5
5

3
.
1
1

0
.
5
8

1
0
1
.
6
4

1
8
.
8
2

3
5
年

目
H
6
8

0
.
9
9
0
3
9

0
.
9
9
2
6
5

1
.
0
0
2
0
9

0
.
9
9
3
0
7

0
.
1
7
8
0

9
3
.
8

5
6
.
8
0

1
5
.
8
5

1
6
.
8
9

8
9
.
5
4

1
5
.
9
4

6
.
0
2

1
.
0
3

1
.
2
5

8
.
3
0

1
.
4
8

3
.
0
8

0
.
5
5

1
0
0
.
9
2

1
7
.
9
7

3
6
年

目
H
6
9

0
.
9
9
0
3
2

0
.
9
9
2
6
0

1
.
0
0
2
0
9

0
.
9
9
3
0
3

0
.
1
7
1
2

9
3
.
8

5
6
.
2
5

1
5
.
7
4

1
6
.
9
2

8
8
.
9
1

1
5
.
2
2

5
.
9
6

1
.
0
2

1
.
2
6

8
.
2
4

1
.
4
1

3
.
0
6

0
.
5
2

1
0
0
.
2
1

1
7
.
1
6

3
7
年

目
H
7
0

0
.
9
9
0
2
5

0
.
9
9
2
5
6

1
.
0
0
2
0
8

0
.
9
9
3
0
0

0
.
1
6
4
6

9
3
.
8

5
5
.
7
1

1
5
.
6
2

1
6
.
9
6

8
8
.
2
8

1
4
.
5
3

5
.
9
1

1
.
0
1

1
.
2
6

8
.
1
8

1
.
3
5

3
.
0
4

0
.
5
0

9
9
.
5
0

1
6
.
3
8

3
8
年

目
H
7
1

0
.
9
9
0
1
8

0
.
9
9
2
5
2

1
.
0
0
2
0
8

0
.
9
9
2
9
6

0
.
1
5
8
3

9
3
.
8

5
5
.
1
6

1
5
.
5
0

1
6
.
9
9

8
7
.
6
6

1
3
.
8
8

5
.
8
5

1
.
0
0

1
.
2
6

8
.
1
1

1
.
2
8

3
.
0
2

0
.
4
8

9
8
.
7
9

1
5
.
6
4

3
9
年

目
H
7
2

0
.
9
9
0
1
1

0
.
9
9
2
4
8

1
.
0
0
2
0
8

0
.
9
9
2
9
2

0
.
1
5
2
2

9
3
.
8

5
4
.
6
2

1
5
.
3
9

1
7
.
0
3

8
7
.
0
4

1
3
.
2
5

5
.
7
9

1
.
0
0

1
.
2
6

8
.
0
5

1
.
2
3

3
.
0
0

0
.
4
6

9
8
.
0
9

1
4
.
9
3

4
0
年

目
H
7
3

0
.
9
9
0
0
4

0
.
9
9
2
4
4

1
.
0
0
2
0
7

0
.
9
9
2
8
9

0
.
1
4
6
3

9
3
.
8

5
4
.
0
8

1
5
.
2
7

1
7
.
0
6

8
6
.
4
2

1
2
.
6
5

5
.
7
3

0
.
9
9

1
.
2
7

7
.
9
9

1
.
1
7

2
.
9
8

0
.
4
4

9
7
.
3
8

1
4
.
2
5

4
1
年

目
H
7
4

0
.
9
8
9
9
7

0
.
9
9
2
3
9

1
.
0
0
2
0
7

0
.
9
9
2
8
5

0
.
1
4
0
7

9
3
.
8

5
3
.
5
4

1
5
.
1
6

1
7
.
1
0

8
5
.
8
0

1
2
.
0
7

5
.
6
8

0
.
9
8

1
.
2
7

7
.
9
3

1
.
1
2

2
.
9
6

0
.
4
2

9
6
.
6
8

1
3
.
6
0

4
2
年

目
H
7
5

0
.
9
8
9
9
0

0
.
9
9
2
3
5

1
.
0
0
2
0
6

0
.
9
9
2
8
1

0
.
1
3
5
3

9
3
.
8

5
3
.
0
1

1
5
.
0
4

1
7
.
1
3

8
5
.
1
8

1
1
.
5
3

5
.
6
2

0
.
9
7

1
.
2
7

7
.
8
7

1
.
0
6

2
.
9
4

0
.
4
0

9
5
.
9
8

1
2
.
9
9

4
3
年

目
H
7
6

0
.
9
8
9
8
4

0
.
9
9
2
3
1

1
.
0
0
2
0
6

0
.
9
9
2
7
8

0
.
1
3
0
1

9
3
.
8

5
2
.
4
7

1
4
.
9
3

1
7
.
1
7

8
4
.
5
7

1
1
.
0
0

5
.
5
6

0
.
9
7

1
.
2
7

7
.
8
0

1
.
0
2

2
.
9
1

0
.
3
8

9
5
.
2
9

1
2
.
4
0

4
4
年

目
H
7
7

0
.
9
8
9
7
7

0
.
9
9
2
2
7

1
.
0
0
2
0
6

0
.
9
9
2
7
4

0
.
1
2
5
1

9
3
.
8

5
1
.
9
4

1
4
.
8
1

1
7
.
2
0

8
3
.
9
5

1
0
.
5
0

5
.
5
1

0
.
9
6

1
.
2
8

7
.
7
4

0
.
9
7

2
.
8
9

0
.
3
6

9
4
.
5
9

1
1
.
8
3

4
5
年

目
H
7
8

0
.
9
8
9
7
0

0
.
9
9
2
2
3

1
.
0
0
2
0
5

0
.
9
9
2
7
0

0
.
1
2
0
3

9
3
.
8

5
1
.
4
1

1
4
.
7
0

1
7
.
2
4

8
3
.
3
4

1
0
.
0
2

5
.
4
5

0
.
9
5

1
.
2
8

7
.
6
8

0
.
9
2

2
.
8
7

0
.
3
5

9
3
.
9
0

1
1
.
2
9

4
6
年

目
H
7
9

0
.
9
8
9
6
3

0
.
9
9
2
1
8

1
.
0
0
2
0
5

0
.
9
9
2
6
6

0
.
1
1
5
7

9
3
.
8

5
0
.
8
8

1
4
.
5
8

1
7
.
2
8

8
2
.
7
4

9
.
5
7

5
.
3
9

0
.
9
4

1
.
2
8

7
.
6
2

0
.
8
8

2
.
8
5

0
.
3
3

9
3
.
2
1

1
0
.
7
8

4
7
年

目
H
8
0

0
.
9
8
9
5
6

0
.
9
9
2
1
4

1
.
0
0
2
0
4

0
.
9
9
2
6
3

0
.
1
1
1
2

9
3
.
8

5
0
.
3
5

1
4
.
4
7

1
7
.
3
1

8
2
.
1
3

9
.
1
3

5
.
3
4

0
.
9
4

1
.
2
8

7
.
5
6

0
.
8
4

2
.
8
3

0
.
3
1

9
2
.
5
2

1
0
.
2
9

4
8
年

目
H
8
1

0
.
9
8
9
4
9

0
.
9
9
2
1
0

1
.
0
0
2
0
4

0
.
9
9
2
5
9

0
.
1
0
6
9

9
3
.
8

4
9
.
8
2

1
4
.
3
5

1
7
.
3
5

8
1
.
5
2

8
.
7
2

5
.
2
8

0
.
9
3

1
.
2
9

7
.
5
0

0
.
8
0

2
.
8
1

0
.
3
0

9
1
.
8
3

9
.
8
2

4
9
年

目
H
8
2

0
.
9
8
9
4
2

0
.
9
9
2
0
6

1
.
0
0
2
0
4

0
.
9
9
2
5
5

0
.
1
0
2
8

9
3
.
8

4
9
.
3
0

1
4
.
2
4

1
7
.
3
8

8
0
.
9
2

8
.
3
2

5
.
2
3

0
.
9
2

1
.
2
9

7
.
4
4

0
.
7
6

2
.
7
9

0
.
2
9

9
1
.
1
5

9
.
3
7

合
　

　
　

　
　

計
 

3
,
1
0
5
.
0
2

8
5
6
.
7
4

8
2
6
.
9
6

4
,
7
8
8
.
7
1

1
,
5
7
2
.
3
0

3
2
9
.
1
6

5
5
.
4
9

6
1
.
3
8

4
4
6
.
0
4

1
4
6
.
8
5

1
6
4
.
7
3

5
4
.
0
4

5
,
3
9
9
.
4
8

1
,
7
7
3
.
1
9

総
走

行
台

ｷ
ﾛ
の

年
次

別
伸

び
率

(東
海

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)
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様
式

－
５

便
益

の
現

在
価

値
算

定
表

箇
所
名
：
佐
久
間
道
路
・
三
遠
道
路
（
残
事
業
）

年
次

 
年

度
割

戻
率

G
D
P

走
行

時
間

短
縮

便
益

(
億

円
)

走
行

経
費

減
少

便
益

(
億

円
)

 
事

故
減

少
便

益
(
億

円
)

合
　

　
計

（
億

円
）

(
基

準
年

)
(
A
)

ﾃ
ﾞ
ﾌ
ﾚ
ｰ
ﾀ

現
在

価
値

現
在

価
値

現
在

価
値

便
益

合
計

現
在

価
値

H
2
4

乗
用

車
類

小
型

貨
物

普
通

貨
物

全
 
 
車

乗
用

車
小

型
貨

物
普

通
貨

物
①

　
計

①
×
(
A
)

乗
用

車
小

型
貨

物
普

通
貨

物
②

　
計

(
A
)
×
②

③
③
×
(
A
)

(
①

～
③

)
割

引
率

4
%

供
用

開
始

年
次

H
3
3

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
8
1

1
.
0
0
0
6
1

0
.
9
9
9
1
6

0
.
7
0
2
6

9
3
.
8

1
6
.
3
4

1
0
.
6
7

1
2
.
8
0

3
9
.
8
0

2
7
.
9
6

2
.
2
9

0
.
6
1

0
.
2
8

3
.
1
8

2
.
2
3

2
.
1
6

1
.
5
1

4
5
.
1
3

3
1
.
7
1

1
年

目
H
3
4

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
7
4

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
7
5
6

9
3
.
8

1
6
.
3
4

1
0
.
5
8

1
2
.
8
1

3
9
.
7
3

2
6
.
8
4

2
.
2
9

0
.
6
0

0
.
2
8

3
.
1
7

2
.
1
4

2
.
1
5

1
.
4
5

4
5
.
0
6

3
0
.
4
4

2
年

目
H
3
5

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
6
7

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
4
9
6

9
3
.
8

1
6
.
3
5

1
0
.
4
9

1
2
.
8
1

3
9
.
6
6

2
5
.
7
6

2
.
2
9

0
.
6
0

0
.
2
8

3
.
1
7

2
.
0
6

2
.
1
5

1
.
4
0

4
4
.
9
8

2
9
.
2
2

3
年

目
H
3
6

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
6
0

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
2
4
6

9
3
.
8

1
6
.
3
6

1
0
.
4
1

1
2
.
8
2

3
9
.
5
9

2
4
.
7
3

2
.
2
9

0
.
5
9

0
.
2
8

3
.
1
6

1
.
9
8

2
.
1
5

1
.
3
4

4
4
.
9
0

2
8
.
0
5

4
年

目
H
3
7

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
5
3

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
6
0
0
6

9
3
.
8

1
6
.
3
7

1
0
.
3
2

1
2
.
8
3

3
9
.
5
2

2
3
.
7
3

2
.
2
9

0
.
5
9

0
.
2
8

3
.
1
6

1
.
9
0

2
.
1
5

1
.
2
9

4
4
.
8
2

2
6
.
9
2

5
年

目
H
3
8

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
4
6

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
7
7
5

9
3
.
8

1
6
.
3
8

1
0
.
2
3

1
2
.
8
4

3
9
.
4
4

2
2
.
7
8

2
.
2
9

0
.
5
8

0
.
2
8

3
.
1
6

1
.
8
2

2
.
1
5

1
.
2
4

4
4
.
7
5

2
5
.
8
4

6
年

目
H
3
9

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
3
9

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
5
5
3

9
3
.
8

1
6
.
3
8

1
0
.
1
4

1
2
.
8
4

3
9
.
3
7

2
1
.
8
6

2
.
2
9

0
.
5
8

0
.
2
8

3
.
1
5

1
.
7
5

2
.
1
4

1
.
1
9

4
4
.
6
7

2
4
.
8
0

7
年

目
H
4
0

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
3
1

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
6

0
.
5
3
3
9

9
3
.
8

1
6
.
3
9

1
0
.
0
6

1
2
.
8
5

3
9
.
3
0

2
0
.
9
8

2
.
2
9

0
.
5
7

0
.
2
8

3
.
1
5

1
.
6
8

2
.
1
4

1
.
1
4

4
4
.
5
9

2
3
.
8
1

8
年

目
H
4
1

1
.
0
0
0
4
9

0
.
9
9
1
2
3

1
.
0
0
0
6
0

0
.
9
9
9
1
5

0
.
5
1
3
4

9
3
.
8

1
6
.
4
0

9
.
9
7

1
2
.
8
6

3
9
.
2
3

2
0
.
1
4

2
.
3
0

0
.
5
7

0
.
2
8

3
.
1
5

1
.
6
2

2
.
1
4

1
.
1
0

4
4
.
5
2

2
2
.
8
5

9
年

目
H
4
2

0
.
9
9
2
2
2

0
.
9
9
3
7
7

1
.
0
0
2
2
1

0
.
9
9
4
0
8

0
.
4
9
3
6

9
3
.
8

1
6
.
4
1

9
.
8
8

1
2
.
8
7

3
9
.
1
6

1
9
.
3
3

2
.
3
0

0
.
5
6

0
.
2
8

3
.
1
4

1
.
5
5

2
.
1
4

1
.
0
6

4
4
.
4
4

2
1
.
9
4

1
0
年

目
H
4
3

0
.
9
9
2
1
6

0
.
9
9
3
7
3

1
.
0
0
2
2
1

0
.
9
9
4
0
4

0
.
4
7
4
6

9
3
.
8

1
6
.
2
8

9
.
8
2

1
2
.
9
0

3
9
.
0
0

1
8
.
5
1

2
.
2
8

0
.
5
6

0
.
2
8

3
.
1
2

1
.
4
8

2
.
1
3

1
.
0
1

4
4
.
2
4

2
1
.
0
0

1
1
年

目
H
4
4

0
.
9
9
2
1
0

0
.
9
9
3
6
9

1
.
0
0
2
2
0

0
.
9
9
4
0
1

0
.
4
5
6
4

9
3
.
8

1
6
.
1
5

9
.
7
6

1
2
.
9
2

3
8
.
8
4

1
7
.
7
2

2
.
2
6

0
.
5
6

0
.
2
9

3
.
1
0

1
.
4
2

2
.
1
1

0
.
9
6

4
4
.
0
5

2
0
.
1
0

1
2
年

目
H
4
5

0
.
9
9
2
0
3

0
.
9
9
3
6
5

1
.
0
0
2
2
0

0
.
9
9
3
9
7

0
.
4
3
8
8

9
3
.
8

1
6
.
0
2

9
.
7
0

1
2
.
9
5

3
8
.
6
7

1
6
.
9
7

2
.
2
4

0
.
5
5

0
.
2
9

3
.
0
8

1
.
3
5

2
.
1
0

0
.
9
2

4
3
.
8
6

1
9
.
2
5

1
3
年

目
H
4
6

0
.
9
9
1
9
7

0
.
9
9
3
6
1

1
.
0
0
2
1
9

0
.
9
9
3
9
3

0
.
4
2
2
0

9
3
.
8

1
5
.
9
0

9
.
6
4

1
2
.
9
8

3
8
.
5
1

1
6
.
2
5

2
.
2
2

0
.
5
5

0
.
2
9

3
.
0
6

1
.
2
9

2
.
0
9

0
.
8
8

4
3
.
6
6

1
8
.
4
2

1
4
年

目
H
4
7

0
.
9
9
1
9
1

0
.
9
9
3
5
7

1
.
0
0
2
1
9

0
.
9
9
3
9
0

0
.
4
0
5
7

9
3
.
8

1
5
.
7
7

9
.
5
7

1
3
.
0
1

3
8
.
3
5

1
5
.
5
6

2
.
2
1

0
.
5
4

0
.
2
9

3
.
0
4

1
.
2
3

2
.
0
8

0
.
8
4

4
3
.
4
7

1
7
.
6
4

1
5
年

目
H
4
8

0
.
9
9
1
8
4

0
.
9
9
3
5
3

1
.
0
0
2
1
8

0
.
9
9
3
8
6

0
.
3
9
0
1

9
3
.
8

1
5
.
6
4

9
.
5
1

1
3
.
0
4

3
8
.
1
9

1
4
.
9
0

2
.
1
9

0
.
5
4

0
.
2
9

3
.
0
2

1
.
1
8

2
.
0
6

0
.
8
0

4
3
.
2
7

1
6
.
8
8

1
6
年

目
H
4
9

0
.
9
9
1
7
7

0
.
9
9
3
4
9

1
.
0
0
2
1
8

0
.
9
9
3
8
2

0
.
3
7
5
1

9
3
.
8

1
5
.
5
1

9
.
4
5

1
3
.
0
7

3
8
.
0
3

1
4
.
2
7

2
.
1
7

0
.
5
4

0
.
2
9

3
.
0
0

1
.
1
2

2
.
0
5

0
.
7
7

4
3
.
0
8

1
6
.
1
6

1
7
年

目
H
5
0

0
.
9
9
1
7
0

0
.
9
9
3
4
5

1
.
0
0
2
1
7

0
.
9
9
3
7
8

0
.
3
6
0
7

9
3
.
8

1
5
.
3
9

9
.
3
9

1
3
.
0
9

3
7
.
8
7

1
3
.
6
6

2
.
1
5

0
.
5
3

0
.
2
9

2
.
9
8

1
.
0
7

2
.
0
4

0
.
7
3

4
2
.
8
9

1
5
.
4
7

1
8
年

目
H
5
1

0
.
9
9
1
6
3

0
.
9
9
3
4
0

1
.
0
0
2
1
7

0
.
9
9
3
7
4

0
.
3
4
6
8

9
3
.
8

1
5
.
2
6

9
.
3
3

1
3
.
1
2

3
7
.
7
1

1
3
.
0
8

2
.
1
4

0
.
5
3

0
.
2
9

2
.
9
6

1
.
0
3

2
.
0
2

0
.
7
0

4
2
.
6
9

1
4
.
8
1

1
9
年

目
H
5
2

0
.
9
9
1
5
6

0
.
9
9
3
3
6

1
.
0
0
2
1
6

0
.
9
9
3
7
0

0
.
3
3
3
5

9
3
.
8

1
5
.
1
3

9
.
2
7

1
3
.
1
5

3
7
.
5
5

1
2
.
5
2

2
.
1
2

0
.
5
3

0
.
2
9

2
.
9
4

0
.
9
8

2
.
0
1

0
.
6
7

4
2
.
5
0

1
4
.
1
7

2
0
年

目
H
5
3

0
.
9
9
1
4
9

0
.
9
9
3
3
2

1
.
0
0
2
1
6

0
.
9
9
3
6
6

0
.
3
2
0
7

9
3
.
8

1
5
.
0
0

9
.
2
1

1
3
.
1
8

3
7
.
3
9

1
1
.
9
9

2
.
1
0

0
.
5
2

0
.
2
9

2
.
9
1

0
.
9
3

2
.
0
0

0
.
6
4

4
2
.
3
0

1
3
.
5
6

2
1
年

目
H
5
4

0
.
9
9
1
4
2

0
.
9
9
3
2
7

1
.
0
0
2
1
6

0
.
9
9
3
6
2

0
.
3
0
8
3

9
3
.
8

1
4
.
8
8

9
.
1
4

1
3
.
2
1

3
7
.
2
3

1
1
.
4
8

2
.
0
8

0
.
5
2

0
.
2
9

2
.
8
9

0
.
8
9

1
.
9
9

0
.
6
1

4
2
.
1
1

1
2
.
9
8

2
2
年

目
H
5
5

0
.
9
9
1
3
4

0
.
9
9
3
2
3

1
.
0
0
2
1
5

0
.
9
9
3
5
8

0
.
2
9
6
5

9
3
.
8

1
4
.
7
5

9
.
0
8

1
3
.
2
4

3
7
.
0
7

1
0
.
9
9

2
.
0
6

0
.
5
2

0
.
2
9

2
.
8
7

0
.
8
5

1
.
9
7

0
.
5
9

4
1
.
9
1

1
2
.
4
3

2
3
年

目
H
5
6

0
.
9
9
1
2
7

0
.
9
9
3
1
8

1
.
0
0
2
1
5

0
.
9
9
3
5
4

0
.
2
8
5
1

9
3
.
8

1
4
.
6
2

9
.
0
2

1
3
.
2
7

3
6
.
9
1

1
0
.
5
2

2
.
0
5

0
.
5
1

0
.
2
9

2
.
8
5

0
.
8
1

1
.
9
6

0
.
5
6

4
1
.
7
2

1
1
.
8
9

2
4
年

目
H
5
7

0
.
9
9
1
1
9

0
.
9
9
3
1
3

1
.
0
0
2
1
4

0
.
9
9
3
5
0

0
.
2
7
4
1

9
3
.
8

1
4
.
4
9

8
.
9
6

1
3
.
2
9

3
6
.
7
5

1
0
.
0
7

2
.
0
3

0
.
5
1

0
.
2
9

2
.
8
3

0
.
7
8

1
.
9
5

0
.
5
3

4
1
.
5
3

1
1
.
3
8

2
5
年

目
H
5
8

0
.
9
9
1
1
1

0
.
9
9
3
0
8

1
.
0
0
2
1
4

0
.
9
9
3
4
6

0
.
2
6
3
6

9
3
.
8

1
4
.
3
6

8
.
9
0

1
3
.
3
2

3
6
.
5
9

9
.
6
4

2
.
0
1

0
.
5
1

0
.
2
9

2
.
8
1

0
.
7
4

1
.
9
4

0
.
5
1

4
1
.
3
3

1
0
.
8
9

2
6
年

目
H
5
9

0
.
9
9
1
0
3

0
.
9
9
3
0
4

1
.
0
0
2
1
3

0
.
9
9
3
4
1

0
.
2
5
3
4

9
3
.
8

1
4
.
2
4

8
.
8
4

1
3
.
3
5

3
6
.
4
2

9
.
2
3

1
.
9
9

0
.
5
0

0
.
3
0

2
.
7
9

0
.
7
1

1
.
9
2

0
.
4
9

4
1
.
1
4

1
0
.
4
3

2
7
年

目
H
6
0

0
.
9
9
0
9
5

0
.
9
9
2
9
9

1
.
0
0
2
1
3

0
.
9
9
3
3
7

0
.
2
4
3
7

9
3
.
8

1
4
.
1
1

8
.
7
7

1
3
.
3
8

3
6
.
2
6

8
.
8
4

1
.
9
7

0
.
5
0

0
.
3
0

2
.
7
7

0
.
6
7

1
.
9
1

0
.
4
7

4
0
.
9
4

9
.
9
8

2
8
年

目
H
6
1

0
.
9
9
0
8
7

0
.
9
9
2
9
4

1
.
0
0
2
1
2

0
.
9
9
3
3
3

0
.
2
3
4
3

9
3
.
8

1
3
.
9
8

8
.
7
1

1
3
.
4
1

3
6
.
1
0

8
.
4
6

1
.
9
6

0
.
5
0

0
.
3
0

2
.
7
5

0
.
6
4

1
.
9
0

0
.
4
4

4
0
.
7
5

9
.
5
5

2
9
年

目
H
6
2

0
.
9
9
0
8
0

0
.
9
9
2
9
0

1
.
0
0
2
1
2

0
.
9
9
3
2
9

0
.
2
2
5
3

9
3
.
8

1
3
.
8
5

8
.
6
5

1
3
.
4
4

3
5
.
9
4

8
.
1
0

1
.
9
4

0
.
4
9

0
.
3
0

2
.
7
3

0
.
6
1

1
.
8
9

0
.
4
2

4
0
.
5
6

9
.
1
4

3
0
年

目
H
6
3

0
.
9
9
0
7
3

0
.
9
9
2
8
6

1
.
0
0
2
1
1

0
.
9
9
3
2
6

0
.
2
1
6
6

9
3
.
8

1
3
.
7
3

8
.
5
9

1
3
.
4
6

3
5
.
7
8

7
.
7
5

1
.
9
2

0
.
4
9

0
.
3
0

2
.
7
1

0
.
5
9

1
.
8
7

0
.
4
1

4
0
.
3
6

8
.
7
4

3
1
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車線数 延長

2 27.9km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 122,795

改良費 17,535

土工 ｍ3 2,578,008 2,956 切土(905,370m3)、盛土(1,121,058m3)、捨土(551,580m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 9,526 90

法面工 ㎡ 98,567 2,211 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,280 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 2,438 26

函渠工 ｍ 264 248

排水工 ｍ 60,515 1,166

中央分離帯工 ｍ - -

雑工 式 1 9,558 機能補償道路等、工事用道路、借地料、現場技術、水路（602m）、工事用道路、その他等

橋梁費 9,153

100m以上 ｍ 1,383 7,233 6橋

100m未満 ｍ 549 1,920 11橋

トンネル費 72,680

ＮＡＴＭ ｍ 19,622 72,602 14本（うち避難坑3本）

シールド ｍ - -

ＩＣ・JCT費 19,345

ＩＣ 箇所 5 13,001 ダイヤモンド型（2箇所）、立体Ｙ型（1箇所）、その他（2箇所）

ＪＣＴ 箇所 1 6,422 浜松いなさJCT、浜松いなさ北IC

舗装費 2,326

車道舗装 ㎡ 171,135 2,326

歩道舗装 ㎡ - -

付帯施設費 1,756

交通管理施設工 式 1 1,756 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ - -

②用地及補償費 6,192

用地費 548,129.79 3,651

宅地 ㎡ 42,981.96 1,080

田畑 ㎡ 88,823.27 1,223

山林・原野 ㎡ 397,092.55 832

その他 ㎡ 19,232.01 516

補償費 式 1 2,541

③間接経費 式 1 21,013 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費、補正

全体事業費 150,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩係及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

佐久間道路・三遠道路 佐久間ＩＣ～浜松いなさJCT

様式-1参考様式-1
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車線数 延長

2 27.9km

■維持管理費内訳（事業全体）

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 ｋｍ 27.9 120

修繕費 式 1 462

維持管理費合計 582

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

区分

路線名 箇所名

佐久間道路・三遠道路 佐久間ＩＣ～浜松いなさJCT

様式-２参考様式-２
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車線数 延長

2 27.9km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 55,549

改良費 1,252

土工 ｍ3 192,341 211 切土(905,370m3)、盛土(1,121,058m3)、捨土(551,580m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 711 6

法面工 ㎡ 7,354 158 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 91 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 182 2

函渠工 ｍ 20 18

排水工 ｍ 4,515 83

中央分離帯工 ｍ - -

雑工 式 1 682 機能補償道路等、工事用道路、借地料、現場技術、水路（602m）、工事用道路、その他等

橋梁費 3,467

100m以上 ｍ 637 3,186 6橋

100m未満 ｍ 84 281 11橋

トンネル費 39,059

ＮＡＴＭ ｍ 11,034 39,059 14本（うち避難坑3本）

シールド ｍ - -

ＩＣ・JCT費 9,951

ＩＣ 箇所 4 9,951 ダイヤモンド型（2箇所）、立体Ｙ型（1箇所）、その他（2箇所）

ＪＣＴ 箇所 - 0 浜松いなさJCT、浜松いなさ北IC

舗装費 1,037

車道舗装 ㎡ 79,780 1,037

歩道舗装 ㎡ - -

付帯施設費 783

交通管理施設工 式 1 783 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ - -

②用地及補償費 1,811

用地費 212,586.08 1,416

宅地 ㎡ 16,670.08 419

田畑 ㎡ 34,449.12 474

山林・原野 ㎡ 154,007.96 323

その他 ㎡ 7,458.92 200

補償費 式 1 395

③間接経費 式 1 6,788 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費、補正

全体事業費 64,148

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩係及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

佐久間道路・三遠道路 佐久間ＩＣ～浜松いなさJCT

様式-1参考様式-1
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車線数 延長

2 27.9km

■維持管理費内訳（残事業）

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 ｋｍ 27.9 60

修繕費 式 1 231

維持管理費合計 291

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

区分

路線名 箇所名

佐久間道路・三遠道路 佐久間ＩＣ～浜松いなさJCT

様式-２参考様式-
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